UBND TỈNH PHÚ THỌ **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5906/QĐ-SGD&ĐT	*Phú Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ các Luật: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng thấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

Căn cứ Quyết định các Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: số 2488/QĐ-SGD&ĐT ngày 10/6/2025 về việc giao chi tiết nguồn kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026; số 5855/QĐ-SGD&ĐT ngày 02/10/2026 về việc phân bổ kinh phí và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Tài chính tại Tờ trình ký ngày 02/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền và các đơn vị, bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh *(b/c);*
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VP, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ THỌ

Nguyễn Ngọc Điệp

Phụ lục Kế hoạch LCNT thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền
(Kèm theo Quyết định số 5906/QĐ-SGD&ĐT, ngày 08/10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Xây lắp	Cải tạo mái nhà lớp học 3 tầng; xây mới nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên; cải tạo nhà để xe; cải tạo nhà bảo vệ, cổng và các hạng mục phụ trợ	8.057.443	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	50 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án quản lý chất lượng, tiến độ, biện pháp thi công công trình đến khi kết thúc dự án	190.771		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	32.469		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	50 ngày	
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	15.032		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	50 ngày	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp	251.468		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	270 ngày	
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thực hiện gói thầu xây lắp	8.516		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy IV/ 2026	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp và bảo hành công trình	
Tổng giá gói thầu				**8.555.699,0**								