TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số: 3772/QĐ-PCĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QHI5;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-EVNSPC ngày 03/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ quyết định số 1896/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-PCĐN ngày 29/12/2020 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PCĐN ngày 18/7/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình : Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-PCĐN ngày 04/5/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh Hạng mục:

Móng tường rào TBA, mặt bằng xây dựng và hệ thống cấp thoát nước Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-PCĐN ngày 27/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-PCĐN ngày 14/7/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán xây dựng điều chỉnh Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Tờ trình số 4415/QLDA ngày 22/9/2026 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2819/ĐT ngày 23/9/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông/Bà Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 2,
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0300942001-067 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trương Đình Quốc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐN ngày tháng 9 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau VAT và Gói thầu số 04,05,07 có dự phòng 5%, Gói thầu số 06 có dự phòng 10% (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Đồng Nai-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH	Gói thầu số 04: Thi công xây lắp	Thi công xây lắp; lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và bảo hiểm công trình theo phạm vi hồ sơ giá gói thầu	49.613.335.907	Vốn vay tín dụng thương mại và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.883.615.687		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	210 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 06: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	441.993.653		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2027	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 07: Mua sắm vật tư thiết bị	Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ TBA 110kV, ĐZ 110kV và ĐZ 22kV	49.219.813.672		Mua sắm tập trung tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam						
Tổng giá gói thầu				**101.158.758.919**								