UBND XÃ CHIẾN THẮNG
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 330/QĐ-KT

Chiến Thắng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An.

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHIẾN THẮNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2025; Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/9/2026 của Bộ Tài chính: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/9/2026 của HĐND xã Chiến

Thắng về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Chiến Thắng Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã chiến Thắng về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của UBND xã Chiến Thắng về việc phê duyệt dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An.

Theo Tờ trình số 1311/2026/TTr-MN ngày 13/11/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật, kế toán phụ trách đơn vị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (Thực hiện);
- UBND xã (B/c);
- Công ty cổ phần tư vấn ĐT&XD Minh Nhật;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.CHIẾN THẮNG-T.LẠNG SƠN

Vi Văn Tuấn

BẢNG PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An

(Kèm theo Quyết định số 330/QĐ-KT ngày 13/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
	I	**Gói thầu xây lắp**										
1	Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng	Thi công xây dựng	Thực hiện Thi công xây dựng dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An	7.208.893.000	Nguồn đầu tư công năm 2026 thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	Đấu thầu rộng rãi		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không
	II	**Gói thầu tư vấn**										
2	Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thự hiện tư vấn Giám sát thi công xây dựng dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An	281.083.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không
3	Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Thực hiện Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Thi công xây dựng dự án Đầu tư cơ sở	30.804.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	

			vật chất trường PTDTBT Vân An									
4	Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng dự án Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An	14.261.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
	III	**Gói thầu phi tư vấn**										
5	Phòng Kinh tế xã Chiến Thắng	Bảo hiểm thi công xây dựng	Thực hiện Bảo hiểm Thi công xây dựng dự án Đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT Vân An	5.810.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	
Tổng giá gói thầu (*làm tròn*):				**7.540.851.000**								