UBND PHƯỜNG THÀNH VINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THÀNH VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/QĐ-QLDA

Thành Vinh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công viên vườn hoa Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THÀNH VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15, 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 14995/UBND-CN ngày 11/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chủ trương hỗ trợ kinh phí cho ngân sách phường Thành Vinh;

Căn cứ Văn bản số 4763/UBND-KTHTĐT ngày 11/11/2026 của UBND phường Thành Vinh về việc giao nhiệm vụ thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị và cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang trên địa bàn phường Thành Vinh;

Căn cứ Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của UBND phường Thành Vinh về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công viên vườn hoa Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-QLDA ngày 11/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định giá vật tư, thiết bị: Cải tạo, nâng cấp công viên vườn hoa Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-QLDA ngày 11/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh về việc thành lập Tổ tham mưu thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-QLDA ngày 11/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-QLDA ngày 13/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-QLDA ngày 13/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 22/11/2026 của UBND phường Thành Vinh về việc phê duyệt dự án;

Theo đề nghị của Tổ tham mưu tại Tờ trình số 15/TTr-TTM ngày 23/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công viên vườn hoa Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận chuyên môn, Tổ tham mưu, Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc, các Trưởng bộ phận, Tổ tham mưu, Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND P. Thành Vinh (để b/c);
- Phòng KTHTĐT (để b/c)
- Lưu: VT, KHĐT (Giáp).

GIÁM ĐỐC



Trần Đình Đại

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU THỰC DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÔNG VIÊN VƯỜN HOA CỬA NAM, PHƯỜNG THÀNH VINH, TỈNH NGHỆ AN

(Kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-QLDA ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh)

Stt	Tên cơ quan chuẩn bị dự án	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh	Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng	Thi công xây dựng công trình	11.575,806	Ngân sách phường Thành Vinh	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh	Gói thầu số 04: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 03	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 03	17,312	Ngân sách phường Thành Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03	8,656	Ngân sách phường Thành Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên cơ quan chuẩn bị dự án	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	12,595	Ngân sách phường Thành Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	410 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu			**11.614.369.000 đồng** (bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng)									

(*) Giá gói thầu được lấy theo chi phí đã được duyệt tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 22/11/2026 của UBND phường Thành Vinh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp công viên vườn hoa Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, trong phạm vi tổng mức đầu tư 15.000 triệu đồng.