UBND TỈNH AN GIANG **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1176 /QĐ-SXD	*An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 285/STC-ĐTGS&QTVĐT ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh An Giang về việc thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch năm 2026 nguồn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh phí nguồn chi bổ sung có mục

tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/3/2026;

Căn cứ Quyết định 4004/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Phê duyệt dự án Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng tại Tờ trình số 1115/TTr-QLKCHT ngày 13 tháng 11 năm 2026; Báo cáo thẩm định số 1116/BCTĐ-QLKCHT ngày 13 tháng 11 năm 2026 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, số 3, số 4 thuộc dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cập nhật giá gói thầu và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và iến độ triển khai các công việc của dự án.

Điều 2. Sở Xây dựng tỉnh An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định hiện hành; việc chỉ định thầu phải lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu; duyệt lại dự toán đối với các gói thầu có giá trị tạm tính trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm tiến độ, nguồn vốn và đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Xây dựng (đ/b);
- Lưu: VT, QLKCHT (thhuan).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH AN GIANG

Nguyễn Thanh Sang

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: GIA CỐ, KHẮC PHỤC SẠT LỞ TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 91 (XÉP NĂNG GÙ), XÃ BÌNH MỸ, TỈNH AN GIANG
ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: XÃ BÌNH MỸ, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-SXD ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(Đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Xây dựng An Giang	Gói thầu số 2: Tư vấn lặn kiểm tra nghiệm thu thảm đá	Lặn kiểm tra nghiệm thu thảm đá	9.957.582	Nguồn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý I, năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng theo quy định	227.710.779		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	90 ngày (Theo tiến độ thi công gói thầu số 4)	Không áp dụng
3		Gói thầu số 4: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn, tiến độ	9.899.216.141 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 9.392.008.107 đ; - Chi phí đảm bảo ATGT: 35.816.789 đ - Chi phí dự phòng: 471.391.245đ)		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV, năm 2026	Đơn giá cố định	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**10.136.884.502**								