UBND XÃ TÂN TIẾN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 152 /QĐ-BQLDA	*Tân Tiến, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về việc phê duyệt dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A (cũ) về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long.

Theo đề nghị của chuyên viên phụ trách xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-CV ngày 18/11/2026 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A (cũ) về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án, chuyên viên phụ trách xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT. UBND xã *(báo cáo)*;
- Các PCT. UBND xã *(để biết)*;
- Lưu: VT, (Thông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND XÃ TÂN TIẾN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lâm Hoàng Trí

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long

(Kèm theo Quyết định số 152 /QĐ-BQLDA ngày 19/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long	6.191.100.406	Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và năm 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	194.032.237		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, giảm giá 5%		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày *(Theo thời gian thi công)*	Không áp dụng

3	Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	20.960.086	Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và năm 2027	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, giảm giá 5%		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	13.001.310		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, giảm giá 5%		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				**6.419.094.039**								