UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
PHÒNG HẠ TẦNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /QĐ-HT

Đông Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa.

TRƯỞNG PHÒNG HẠ TẦNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của UBND phường Đông Hòa về việc phê duyệt Dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Bảo Tín – Đơn vị tư vấn Quản lý dự án tại Tờ trình số 52/TTr-NBT ngày 10/11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Bảo Tín – Đơn vị tư vấn Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường;
- Phòng TC-KH phường;
- KBNN KV II – PGD số 18;
- Lưu: VT (04b).

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG HẠ TẦNG
P.ĐÔNG HÒA - T.PHỐ CHÍ MINH

Phạm Văn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa.

(kèm theo Quyết định số 24 /QĐ-HT ngày 10 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	Lập, bàn giao E-HSMT cho chủ đầu tư; Báo cáo kết quả đánh giá cho chủ đầu tư.	47.599.993 *Chi phí dự phòng = 0.*	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách các xã, phường, đặc khu	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2	Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa	Tư vấn thẩm định HSMT; thẩm định KQLCNT thầu gói thầu Thi công xây dựng	Thẩm định HSMT; thẩm định KQLCNT và báo cáo các kết quả thẩm định cho chủ đầu tư.	25.807.530 *Chi phí dự phòng = 0*	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Theo dõi giám sát xuyên suốt quá trình thi công của nhà thầu thi công để đảm bảo tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành	317.164.940 *Chi phí dự phòng = 0*	ngân sách các xã, phường, đặc khu	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	270 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro trong thời gian thi công xây dựng công trình theo quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.	31.564.982 *Chi phí dự phòng = 0*	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách các xã, phường, đặc khu	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	270 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng
5		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	98.901.347 *Chi phí dự phòng = 0*		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2027	Hợp đồng trọn gói	60 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và đảm bảo chất lượng công trình	12.903.764.682 *Trong đó:* *+Chi phí xây dựng: 12.625.992.840* *+ Chi phí lán trại: 277.771.842* *+ Chi phí dự phòng = 0*	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách các xã, phường, đặc khu	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	270 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)	Không áp dụng