TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY TNHH MTV
THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 5603/QĐ-CPCETC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-CPCETC ngày 12/5/2026 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5436/QĐ-CPCETC ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt dự toán công trình: Sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 433/VP ngày 21/10/2026 của Văn phòng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng Công trình: sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2026 và các Trưởng đơn vị của Công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- PGĐ3;
- VP, Tổ CGĐT;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY T.N.H.H MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nguyễn Lương Mính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG VÀ TƯỜNG RÀO CÔNG TY

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	25GT19-Sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty	Sửa chữa nhà xưởng và tường rào Công ty	136.209.000	Vốn sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**136.209.000**									

Ghi chú:

(*) Thời gian thực hiện gói thầu: được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trong đó tiến độ thực hiện là 30 ngày.