ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÀ DĂNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hanh phúc
Số: 25/QĐ-UBND	*Kà Dăng, ngày 21 tháng 03 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án : Sửa chữa trường TH-THCS Phan Bội Châu xã Kà Dăng.
Hạng mục : Tường rào, cổng ngõ, sơn sữa các phòng học, thay cửa và laphong hư hỏng và hệ thống chiếu sáng.
Địa điểm : Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÀ DĂNG

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14,Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 của UBND xã Kà Dăng về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa trường TH-THCS Phan Bội Châu xã Kà Dăng; Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sơn sữa các phòng học, thay cửa và laphong hư hỏng và hệ thống chiếu sáng;

Theo đề nghị của Ban quản lý thực hiện chương trình MTQG xã Kà Dăng tại Báo cáo số 03/BC-BQL ngày 21/03/2023 và Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 21/03/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa trường TH-THCS Phan Bội Châu xã Kà Dăng; Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sơn sữa các phòng học, thay cửa và laphong hư hỏng và hệ thống chiếu sáng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa trường TH-THCS Phan Bội Châu xã Kà Dăng; Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sơn sữa các phòng học, thay cửa và laphong hư hỏng và hệ thống chiếu sáng với các nội dung sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	**Gói thầu tư vấn: 18.281.000 đồng**					

1.1	Quản lý dự án	8.361.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
1.2	Giám sát thi công xây dựng	8.767.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
1.3	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX	1.153.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	
2	**Gói thầu xây lắp: 266.882.000 đồng**					
2.1	Thi công xây dựng	266.882.000	Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (qua mạng)	Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 285.163.000 đồng. *(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu một trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn)*						

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn theo Quyết định số 3227 /QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Giang về việc phê duyệt bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Điều 2. Các thành viên và bộ phận liên quan của Ban quản lý thực hiện chương trình MTQG xã Kà Dăng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Văn Phòng – thống kê xã, các thành viên và bộ phận có liên quan của Ban quản lý thực hiện chương trình MTQG xã Kà Dăng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi Nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP-TK.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Phong Thái