UBND TỈNH AN GIANG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1321/QĐ-BQLDA	*An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THCS và THPT Phú Tân

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 817/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của UBND tỉnh An Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án Trường THCS và THPT Phú Tân;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-SXD ngày 17/11/2026 của Sở Xây dựng An Giang về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án Trường THCS và THPT Phú Tân;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-BQLDA ngày 08/8/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) Trường THCS và THPT Phú Tân;

Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét Tờ trình số 410/TTr-PQLDA ngày 17/11/2026 của Phòng Quản lý dự án về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS và THPT Phú Tân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS và THPT Phú Tân, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Quản lý thầu và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, P.QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phong

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường THCS và THPT Phú Tân

(Kèm theo Quyết định phê duyệt số 1321/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**											
1	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng + thử tĩnh và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng + thử tĩnh và lắp đặt thiết bị	370,510	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026 ÷ I/2027	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
II	**Gói thầu hỗn hợp**											
2	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang	**Gói thầu số 05:** Thi công xây dựng + thử tĩnh và cung cấp lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng + thử tĩnh và cung cấp lắp đặt thiết bị	14.682,389	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước *(Qua mạng)*	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026 ÷ I/2027	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**15.052,899**								

**** Ghi chú:***

- Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là tạm tính theo đề nghị. Giá gói thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và được hướng dẫn tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/08/2025. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng), phí, lệ phí và thuế.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 482/QĐ-BQLDA ngày 08/8/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang.

- Đề nghị xem xét, cập nhật giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước khi thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu nếu cần thiết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023.