D5

BỘ QUỐC PHÒNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 1620 /QĐ-BQP	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư nâng cấp phòng kiểm định, giữ chuẩn chính cấp Bộ Quốc phòng lĩnh vực phóng xạ; phòng kiểm tra, thử nghiệm khí tài phát khói của Binh chủng Hóa học

BINH CHỦNG HÓA HỌC
ĐẾN Số: 1930
Ngày: 25/4/2023
Chuyển:

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số 1031/QĐ-BQP ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt dự án; số 1032/QĐ-BQP ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đầu tư nâng cấp phòng kiểm định, giữ chuẩn chính cấp Bộ Quốc phòng lĩnh vực phóng xạ; phòng kiểm tra, thử nghiệm khí tài phát khói của Binh chủng Hóa học;

Theo đề nghị của Tư lệnh Binh chủng Hóa học tại Tờ trình số 440/TTr-BCHH ngày 20/02/2023 và Văn bản số 1109/BCHH-KT ngày 13/4/2023; Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2335 /BC-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư nâng cấp phòng kiểm định, giữ chuẩn chính cấp Bộ Quốc phòng lĩnh vực phóng xạ; phòng kiểm tra, thử nghiệm khí tài phát khói của Binh chủng Hóa học với nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Binh chủng Hóa học (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và Báo cáo thẩm định của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP hoàn chỉnh

hồ sơ, tổ chức triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định, phê duyệt các nội dung tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, về giá cả, số lượng, chất lượng của hàng hóa mua sắm.

2. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1031/QĐ-BQP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP thực hiện kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tư lệnh Binh chủng Hóa học và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- BCHH;
- C54, C41;
- Lưu: VT, THBĐ. H06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Huy Vịnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP PHÒNG KIỂM ĐỊNH, GIỮ CHUẨN CHÍNH CẤP BỘ QUỐC PHÒNG LĨNH VỰC PHÓNG XẠ; PHÒNG KIỂM TRA THỬ NGHIỆM KHÍ TÀI PHÁT KHÓI CỦA BINH CHỦNG HÓA HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1610 /QĐ-BQP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng BQP)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt và huấn luyện trang thiết bị kiểm định lĩnh vực phóng xạ	33.071.000	NSNN và NSNN chi thường xuyên cho quốc phòng (chi đặc thù cho đầu tư chiều sâu)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	270 ngày
2	Gói thầu số 12: Cung cấp trang thiết bị xây dựng	671.110		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Quý II/2023	Trọn gói	210 ngày
3	Gói thầu số 13: Xây dựng hồ sơ giữ chuẩn chính cấp Bộ Quốc phòng lĩnh vực phóng xạ	240.000		Tự thực hiện	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng:		**33.982.110**					

Ghi chú: Giá gói thầu số 11 không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu số 12 và số 13 đã bao gồm các loại thuế, phí, chưa bao gồm chi phí dự phòng; được xác định theo các Quyết định phê duyệt hồ sơ TKBVTC, TKKT-DT của Tư lệnh Binh chủng Hóa học: Số 2998/QĐ-BCHH ngày 19/9/2022 và số 3511/QĐ-BCHH ngày 04/11/2022.