UBND XÃ BÀU CẠN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 54/QĐ-PKT	*Bàu Cạn, ngày 19 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa đường bê tông nông thôn

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Chính phủ về việc uỷ quyền UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bàu Cạn về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đường bê tông nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường bê tông nông thôn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các bộ phận nghiệp vụ của Phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã;
- Lãnh đạo phòng;
- *Lưu: VT- Phòng Kinh tế.*

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. BÀU CẠN - T. GIA LAI

Trịnh Văn Thịnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa đường bê tông nông thôn

(Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-PKT ngày 19/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Bàu Cạn)

Gói thầu số	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Phòng Kinh tế xã Bàu Cạn	Xây lắp	Thi công xây dựng các hạng mục theo quy mô được phê duyệt	1.103.744.000	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	
02		Giám sát	Giám sát thi công xây dựng	35.352.000				05 ngày	Quý III năm 2026		Từ khi khởi công đến khi công trình đưa vào sử dụng		
03		Quản lý dự án	Quản lý dự án	33.377.000				05 ngày	Quý III năm 2026		Theo tiến độ thực hiện dự án		
04		Kiểm toán (tạm tính)	Kiểm toán công trình	13.336.000				05 ngày	Quý III năm 2026		Theo tiến độ thực hiện dự án		
Tổng giá trị các gói thầu:				**1.185.809.000**									

Gía gói thầu đã thực hiện tiết kiệm 5% theo Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Chính phủ về việc uỷ quyền UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026