UBND XÃ PHÚ XUÂN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 378/QĐ-KT	*Phú Xuân, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường TH&THCS Lê Duẩn; Hạng mục: 08 phòng học và trang thiết bị

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 18/06/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường TH&THCS Lê Duẩn; Hạng mục: 08 phòng học và trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt dự án công trình: Trường TH&THCS Lê Duẩn; Hạng mục: 08 phòng học và trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Công chức phụ trách lĩnh vực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH&THCS Lê Duẩn; hạng mục: 08 phòng học và trang thiết bị với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại **Điều 1**, Quyết định này

theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực, công chức phụ trách kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lđ Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHÚ XUÂN - T. ĐẮK LẮK

La Thanh Hải

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TRƯỜNG TH&THCS LÊ DUẨN; HẠNG MỤC: 08 PHÒNG HỌC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Đvt: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	**Phần công việc đã thực hiện**		**300.807.000**	Nguồn ngân sách xã								
1		Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng	+ Lập báo cáo KTKT	266.956.000		Đã thực hiện							
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công + Thẩm tra dự toán xây dựng công trình	29.451.000									
3		Chi phí thẩm định giá trang thiết bị	Thẩm định giá trang thiết bị	4.400.000									
II		**Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu**		**85.928.000**									
1		Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Thẩm định báo cáo KTKT	1.330.000		Đã thực hiện							
2		Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	39.900.000									
3		Chi phí dự phòng		44.698.000									
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**6.613.265.000**									
1		Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu + Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	25.045.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		10 ngày		Trọn gói	45 ngày	không	Không đề xuất

2		Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu	+ Thẩm định HSMT + Thẩm định kết quả LCNT	11.594.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		10 ngày	Quý III-IV/2026	Trọn gói	45 ngày	không	Không đề xuất
3		Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	+ Giám sát thi công xây dựng công trình + Giám sát lắp đặt thiết bị	193.204.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		10 ngày		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	không	Không đề xuất
4		Chi phí quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	195.409.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		10 ngày		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	không	Không đề xuất
5		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	6.188.013.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày		Trọn gói	360 ngày	không	Không đề xuất
5.1		*Chi phí xây dựng*		*5.861.213.000*									
5.2		*Chi phí thiết bị*		*326.800.000*									
Tổng giá các gói thầu				**7.000.000.000**									