ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH LẠC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1316 /QĐ-UBND	*Thạch Lạc, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15, số 116/2025/QH15, số 133/2025/QH15 và số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND ngày 24/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 03/11/2026 của HĐND xã về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Thạch Lạc về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND xã Thạch Lạc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 07/11/2026 phê duyệt dự án Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc và bảng tổng mức đầu tư điều chỉnh kèm theo;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 242 /TTr-KT ngày 09/11/2026 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc như nội dung tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, giao Phòng Kinh tế; Tổ tham mưu, thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh Tế; Tổ trưởng tổ tham mưu, thực hiện dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THẠCH LẠC TỈNH THANH HÓA

Trần Xuân Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc

(Kèm theo Quyết định số ..1316../QĐ-UBND ngày 10../.../2026 của UBND xã Thạch Lạc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân xã Thạch Lạc	01.XL	Thi công xây dựng công trình	16.809.548.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
2		02.QLDA	Tư vấn quản lý dự án	457.642.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	270 ngày + thời gian phê duyệt quyết toán	
3		03.GS	Giám sát thi công gói 01.XL	400.995.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp)	
4		04.TVĐT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói 01.XL	54.277.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày	
5		05.TVTĐ	Thẩm định HSMT, KQLCNT gói 01.XL	32.895.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	45 ngày	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6		06.BH	Bảo hiểm công trình	41.119.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	270 ngày + 24 tháng bảo hành	
Tổng giá trị các gói thầu				**17.796.476.000 đồng**								

Bằng chữ: Mười bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH LẠC