UBND XÃ TIÊN LỮ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 354/QĐ-QLDA

Tiên Lữ, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nạo vét hồ Ao Sốc thôn mới, xã Tiên Lữ, huyện lập Thạch

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về LCNT

Căn cứ Thông tư 134/2026 /TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nạo vét hồ Ao Sốc thôn mới, xã Tiên Lữ, huyện lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 08/09/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình: Cải tạo, nạo vét hồ Ao Sốc thôn mới, xã Tiên Lữ, huyện lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2);

Theo đề nghị của Tổ Kế hoạch – Tổng hợp tại Tờ trình số 289/TTr-KHTH ngày 15 /09/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nạo vét hồ Ao Sốc thôn mới, xã Tiên Lữ, huyện lập Thạch với nội dung chi tiết theo **phụ lục đính kèm**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Tổ Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA – GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 – Kho bạc nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LỮ - TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Tuấn Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nạo vét hồ Ao Sốc thôn mới, xã Tiên Lữ, huyện lập Thạch

(Kèm theo Quyết định số 354/QĐ-QLDA ngày 15 / 9 /2026 của Ban QLDA xã Tiên Lữ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án xã Tiên Lữ	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	1.788.405.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	-
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	Giám sát thi công xây dựng công trình	46.463.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	-
3		Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình xây dựng	24.883.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý Ii/2027	Trọn gói	20 ngày	-
Tổng giá trị gói thầu				**1.859.751.000**								