ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THẠCH LẠC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 788 /QĐ-UBND	*Thạch Lạc, ngày 06 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của chính Phủ số 210/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP của quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Lạc về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thạch Lạc: Số 1342/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026; số 347/QĐ-UBND ngày 31/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1); số 725/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 143/TTr-KT ngày 30 /6/2026 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) như nội dung tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, giao Phòng Kinh tế; Tổ tham mưu, thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh Tế; Tổ trưởng tổ tham mưu, thực hiện dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THẠCH LẠC T.HÀ TĨNH

Trần Xuân Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của UBND xã Thạch Lạc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND XÃ THẠCH LẠC	XL.01	Thi công Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)	16.430.278.000	Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	150 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
2		GS.02	Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL.01	394.983.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	150 ngày		
3		QLDA.03	Tư vấn quản lý dự án	406.497.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	150 ngày		
4		TVĐT.04	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	58.327.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	45 ngày		
5		TVTĐ.05	Thẩm định HSMT và KQLCNT	32.861.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	45 ngày		
6		BH.06	Bảo hiểm công trình	45.640.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 07/2026	Trọn gói	150 ngày		
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU				**17.368.586.000 đồng**									

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH LẠC