| | |
|---|---|
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH GIA LAI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 603 /QĐ-UBND | *Gia Lai, ngày 10 tháng 11 năm 2022* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung và điều chỉnh một số gói thầu thuộc dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai**

## CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt bổ sung thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp, sửa chữa và cải tạo đường tỉnh 665 và tổng mức đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1); Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 200/TTr-SKHĐT ngày 04/11/2022 (kèm báo cáo kết quả thẩm định).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh, bổ sung điều 1, Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Gia Lai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu làm cơ sở thanh toán, quyết toán công trình và bổ sung các gói thầu thuộc hạng mục xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhà tại trợ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chư Prông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.

**KT.CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

**Hồ Phước Thành**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Hạng mục xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng thuộc dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai**

(Kèm theo Quyết định số: 603 /QĐ-UBND ngày 10 /11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu VNĐ | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn giám sát thi công gói thầu GL-Cw-03: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | 407.432.000 | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công xây lắp công trình |
| 2 | GL-Cw-03: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | 12.932.593.000 | Vốn ADB và vốn đối ứng | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ (NCB của ADB) | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 100 ngày |
| 3 | GL-G-04: Mua sắm thiết bị hỗ trợ làng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | 245.000.000 | Vốn đối ứng | Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 4 | Thẩm định giá gói thầu GL-G-04: Mua sắm thiết bị hỗ trợ làng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | 5.000.000 | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 10 ngày |
| 5 | GL-Cs-15: Đào tạo nâng cao năng lực phát triển du lịch cộng đồng | 449.292.000 | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 6 | GL-Cs-17: Tư vấn kiểm toán hoàn thành dự án | 487.341.000 | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 240 ngày |
| **Tổng giá trị** | | **14.526.658.000** | | | | | | |

# PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai**

(Kèm theo Quyết định số:603 /QĐ-UBND ngày*10* /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | |
|---|---|---|---|---|
| | **Đã phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/3/2022** | **Đề nghị điều chỉnh** | **Đã phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/3/2022** (đồng) | **Đề nghị điều chỉnh** (đồng) |
| 1 | GL-Cs-07A: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | GL-Cs-07A: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | 489.326.000 | 407.551.000 |
| 2 | Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | 56.408.000 | 51.286.000 |
| 3 | Tư vấn giám sát khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | Tư vấn giám sát khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công đầu ra 2.1: Xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng. | 4.975.000 | 4.975.000 |