TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Số: 5108/QĐ-PTC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1)

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3);

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT, ban hành kèm theo Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/5/2025 của EVNNPT;

Căn cứ Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 5822/EVNNPT-KTAT+ĐTXD+QLĐT+KTPC ngày 24/10/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền thực hiện các công việc trong công tác sửa chữa lớn;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn năm 2027 của PTC3: số 821/QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2026 của EVNNPT, số 3862/QĐ-PTC3 ngày 09/6/2026 của PTC3;

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-PTC3 ngày 23/6/2026 của PTC3 về việc phê duyệt đơn hàng vật tư thiết bị phục vụ thi công Công trình SCL năm 2027 (đợt 1) phần Trạm biến áp, đường dây và VTCNTT;

Căn cứ ý kiến góp ý của các Phòng chức năng liên quan về KHLCNT Sửa chữa lớn năm 2027 Đợt 1;

Căn cứ Tờ trình số 2989/ĐTXD ngày 23/7/2026 của Phòng ĐTXD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1);

Căn cứ Báo cáo số 1329/KH ngày 24/7/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1), với các nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Phòng chức năng liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với phòng ĐTXD để thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính và Kế toán, Đầu tư Xây dựng, An toàn, Điều độ, Viễn thông và Công nghệ thông tin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT; ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0102743068 - 004 - C.T.N.H.H
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
TỈNH KHÁNH HÒA

Nguyễn Công Thắng

1NPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

PHỤ LỤC:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Tóm tắt công việc chính trong gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu											
1.	PTC3	Gói 01/SCL2027/PTC3:	Cung cấp chống sét van và phụ kiện	Cung cấp chống sét van và phụ kiện	615,81	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
2.	PTC3	Gói 02/SCL2027/PTC3:	Cung cấp VTTB nhị thứ và phụ kiện	Cung cấp VTTB nhị thứ và phụ kiện	717,49	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
3.	PTC3	Gói 03/SCL2027/PTC3:	Cung cấp tủ đấu dây trung gian MBA 500kV (MBA AT2 - TBA 500kV Pleiku)	Cung cấp tủ đấu dây trung gian MBA 500kV (MBA AT2 - TBA 500kV Pleiku)	184,80	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
4.	PTC3	Gói 04/SCL2027/PTC3:	Cung cấp thiết bị lựa chọn thời điểm đóng/cắt MC Kháng bù ngang 500kV (Bao gồm dịch vụ cài đặt, cấu hình hoàn thiện) tại TBA 500kV Vĩnh Tân	Cung cấp thiết bị lựa chọn thời điểm đóng/cắt MC Kháng bù ngang 500kV (Bao gồm dịch vụ cài đặt, cấu hình hoàn thiện) tại TBA 500kV Vĩnh Tân	1.523,92	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
5.	PTC3	Gói 05/SCL2027/PTC3:	Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống giám sát dầu online tại TBA 500kV Vĩnh Tân	Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống giám sát dầu online tại TBA 500kV Vĩnh Tân	100,73	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không

VNPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
6.	PTC3	Gói 06/SCL2027/PTC3: Cung cấp rơ le điều chỉnh điện áp MBA, rơ le bảo vệ khoảng cách (Bao gồm dịch vụ khai báo, cấu hình HTĐKMT và SCADA cho TBA 220kV Quy Nhơn)	Cung cấp rơ le điều chỉnh điện áp MBA, rơ le bảo vệ khoảng cách (Bao gồm dịch vụ khai báo, cấu hình HTĐKMT và SCADA cho TBA 220kV Quy Nhơn)	3.111,51	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
7.	PTC3	Gói 07/SCL2027/PTC3: Cung cấp rơ le bảo vệ MBA (Bao gồm dịch vụ khai báo, cấu hình HTĐKMT và SCADA) cho TBA 220kV Krông Buk	Cung cấp rơ le bảo vệ MBA (Bao gồm dịch vụ khai báo, cấu hình HTĐKMT và SCADA) cho TBA 220kV Krông Buk	2.821,55	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
8.	PTC3	Gói 08/SCL2027/PTC3: Cung cấp tủ điều khiển và bảo vệ (Bao gồm dịch vụ cấu hình, kết nối SCADA) cho TBA 220kV Tuy Hòa	Cung cấp tủ điều khiển và bảo vệ (Bao gồm dịch vụ cấu hình, kết nối SCADA) cho TBA 220kV Tuy Hòa	9.248,35	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
9.	PTC3	Gói 09/SCL2027/PTC3: Cung cấp thiết bị truyền cắt bảo vệ xa	Cung cấp thiết bị truyền cắt bảo vệ xa	1.337,56	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không

1NPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
10.	PTC3	Gói 10/SCL2027/PTC3:	Cung cấp điều hòa nhiệt độ (bao gồm lắp đặt)	218,50	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
11.	PTC3	Gói 11/SCL2027/PTC3:	Cung cấp đèn và phụ kiện, vật tư hệ thống chiếu sáng TBA	459,01	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
12.	PTC3	Gói 12/SCL2027/PTC3:	Cung cấp cách điện composite và phụ kiện cách điện	11.389,81	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
13.	PTC3	Gói 13/SCL2027/PTC3:	Cung cấp dây dẫn, dây chống sét và phụ kiện dây dẫn, dây chống sét	1.484,98	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
14.	PTC3	Gói 14/SCL2027/PTC3:	Cung cấp vật tư, phụ kiện đường dây phục vụ thi công xử lý độ cao pha đất đường dây 220kV, 500kV	110,78	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
15.	PTC3	Gói 15/SCL2027/PTC3:	Cung cấp vật tư biển báo đường dây các loại	1.700,18	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không

1NPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
16.	PTC3	Gói 16/SCL2027/PTC3: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa hệ thống camera tại TBA 500kV Pleiku 2 và TBA 500kV Đăk Nông (Bao gồm dịch vụ lắp đặt, kết nối hoàn thiện)	Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa hệ thống camera tại TBA 500kV Pleiku 2 và TBA 500kV Đăk Nông (Bao gồm dịch vụ lắp đặt, kết nối hoàn thiện)	946,84	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
17.	PTC3	Gói 17/SCL2027/PTC3: Cung cấp cáp, tủ hạ thế phục vụ thi công sửa chữa hệ thống cáp điện ngầm ngoài nhà - Khu nhà Xưởng cơ điện và Đội thí nghiệm điện mở rộng	Cung cấp cáp, tủ hạ thế phục vụ thi công sửa chữa hệ thống cáp điện ngầm ngoài nhà - Khu nhà Xưởng cơ điện và Đội thí nghiệm điện mở rộng	949,57	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
18.	PTC3	Gói 18/SCL2027/PTC3: Sửa chữa hệ thống PCCC tại TBA 500kV Pleiku 2 và sửa chữa phần xây dựng hạng mục móng máy cắt 500kV tại TBA 500kV Pleiku	Sửa chữa hệ thống PCCC tại TBA 500kV Pleiku 2 và sửa chữa phần xây dựng hạng mục móng máy cắt 500kV tại TBA 500kV Pleiku	1.698,84	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không
19.	PTC3	Gói 19/SCL2027/PTC3: Sửa chữa nhà điều khiển tại TBA 500kV Đăk Nông	Sửa chữa nhà điều khiển tại TBA 500kV Đăk Nông	2.927,55	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
						nước, qua mạng						
20.	PTC3	Gói 20/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 500kV Vĩnh Tân	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 500kV Vĩnh Tân	6.375,09	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
21.	PTC3	Gói 21/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết, 220kV Bảo Lộc	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết, 220kV Bảo Lộc	4.797,55	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
22.	PTC3	Gói 22/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa hệ thống PCCC tại TBA 500kV Vĩnh Tân, 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết	Sửa chữa hệ thống PCCC tại TBA 500kV Vĩnh Tân, 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết	2.205,59	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
23.	PTC3	Gói 23/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Phước Thái, 220kV Vân Phong	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Phước Thái, 220kV Vân Phong	2.183,98	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không
24.	PTC3	Gói 24/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Krông Ana, sửa chữa bể thu dầu	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Krông Ana, sửa chữa bể thu dầu	1.696,33	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không

VNPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
			MBA tại TBA 220kV Krông Búk, sân nhà điều hành sản xuất Tổ QLVH ĐZ Krông Búk	MBA tại TBA 220kV Krông Búk, sân nhà điều hành sản xuất Tổ QLVH ĐZ Krông Búk								
25.	PTC3	Gói 25/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa hệ thống PCCC, sửa chữa phòng 22kV và phòng ắc quy, nhà điều khiển ngăn lộ và nhà bảo vệ tại TBA 220kV Tuy Hòa	Sửa chữa hệ thống PCCC, sửa chữa phòng 22kV và phòng ắc quy, nhà điều khiển ngăn lộ và nhà bảo vệ tại TBA 220kV Tuy Hòa	1.808,80	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	70 ngày	Không
26.	PTC3	Gói 26/SCL2027/PTC3:	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV tại Khánh Hòa (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV tại Khánh Hòa (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	6.108,15	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
27.	PTC3	Gói 27/SCL2027/PTC3:	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 500kV Pleiku - Đăk Nông tại Gia Lai (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 500kV Pleiku - Đăk Nông tại Gia Lai (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	1.718,45	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
28.	PTC3	Gói 28/SCL2027/PTC3:	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV, 500kV tại	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV, 500kV tại	2.127,32	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không

1NPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
			Đăk Lăk (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	Đăk Lăk (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)			nước, qua mạng					
29.	PTC3	Gói 29/SCL2027/PTC3:	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV, 500kV tại Lâm Đồng (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	Thi công sửa chữa hệ thống nối đất đường dây 220kV, 500kV tại Lâm Đồng (Bao gồm cung cấp vật tư tiếp địa)	3.319,45	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
30.	PTC3	Gói 30/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa kè móng, mương thoát nước đường dây 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk	Sửa chữa kè móng, mương thoát nước đường dây 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk	1.670,13	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	80 ngày	Không
31.	PTC3	Gói 31/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa kè móng, mương thoát nước, tường bảo vệ chân cột đường dây 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	Sửa chữa kè móng, mương thoát nước, tường bảo vệ chân cột đường dây 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	3.841,37	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
32.	PTC3	Gói 32/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa xe ô tô UAZ thuộc Truyền tải điện Gia Lai	Sửa chữa xe ô tô UAZ thuộc Truyền tải điện Gia Lai	154,04	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
33.	PTC3	Gói 33/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa xe ô tô cẩu bánh lốp và ô tô tải gắn cẩu thuộc Đội	Sửa chữa xe ô tô cẩu bánh lốp và ô tô tải gắn cẩu thuộc Đội	1.544,83	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
			Sửa chữa, thí nghiệm điện 3	Sửa chữa, thí nghiệm điện 3								
34.	PTC3	Gói 34/SCL2027/PTC3:	Sửa chữa máy lọc dầu KATO thuộc Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 3	Sửa chữa máy lọc dầu KATO thuộc Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 3	328,02	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu:					**81.426,84**								

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán các hạng mục liên quan thuộc danh mục SCL 2027 (Quyết định 8217QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2026, 3862/QĐ-PTC3 ngày 09/6/2026), phạm vi đơn hàng mua sắm VTTB chính thuộc SCL2027 của PTC3 đã được phê duyệt (Quyết định số 4183/QĐ-PTC3 ngày 23/6/2026); Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng tương ứng theo tỉ lệ xác định theo dự toán hạng mục chi tiết.

1NPT\TRANPHUONGNHI(Trần Phương Nhi) 29/07/2026 10:08