UBND XÃ CHƠ LONG **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 68/QĐ-PKT	*Chơ Long, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Trường tiểu học & THCS Chơ Long; Trường tiểu học &THCS Lê Văn Tám; Trường mầm non Chơ Long; Hạng mục: Phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang bị của các trường học

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHƠ LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-PKT ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Trưởng Phòng Kinh tế xã Chơ Long về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Trường tiểu học & THCS Chơ Long; Trường tiểu học &THCS Lê Văn Tám; Trường mầm non Chơ Long; Hạng mục: Phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang bị của các trường học;

Xét đề nghị của Bộ phận Chuyên môn Tờ trình số 106/TTr-PKT ngày 29 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Trường tiểu học & THCS Chơ Long; Trường tiểu học &THCS Lê Văn Tám; Trường mầm non Chơ Long; Hạng mục: Phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang bị của các trường học, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Chuyên môn, Tổ thẩm định, các bộ phận: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng thuộc Phòng Kinh tế xã có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận Chuyên môn, Tổ thẩm định, các bộ phận: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng thuộc Phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/cáo);
- PGD số 8-KBNNKV XV;
- Lưu: VT-PKT(AT).

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Xuân Bút

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Dự án: Trường tiểu học & THCS Chơ Long; Trường tiểu học &THCS Lê Văn Tám; Trường mầm non Chơ Long; Hạng mục: Phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang bị của các trường học
(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-PKT ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Trưởng Phòng Kinh tế xã Chơ Long)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Chơ Long	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án (thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn kết thúc dự án)	189.928.000	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án (dự kiến 270 ngày)	Không đề xuất
2		Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	245.208.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
3		Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra thiết kế và dự toán	30.246.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
4		Thẩm định giá	Thẩm định giá trang thiết bị	18.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**483.382.000**								