NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : ..3291..../QĐ-NHNo-QLĐT	*Hà Nội, ngày..15....tháng...9.....năm 2025.*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trụ sở Agribank chi nhánh Trà Ôn Vĩnh Long
(Trước là Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế số 1399/QC-HĐTV-QLĐT ngày 02/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank về Quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quy định số 4277/QyĐ-NHNo-QLĐT ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Agribank về Quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quy định số 2294/QĐ-NHNo-TCNS ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc Agribank về thay đổi tên gọi; bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long và các chi nhánh loại II, Phòng giao dịch phân cấp Agribank chi nhánh Vĩnh Long quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-NHNo-TKTH ngày 14/7/2025 của Tổng Giám đốc về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;

Căn cứ Văn bản số 6091/NHNo-QLĐT ngày 07/5/2025 của Tổng Giám đốc Agribank về việc Thông báo danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng chuyển tiếp sang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-NHNo-QLĐT ngày 16/8/2023 của Tổng Giám đốc Agribank phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

vinhlong_PhamThiThuyTien_17:46 15/9/2025

Căn cứ Quyết định số ...3290.../QĐ-NHNo-QLĐT ngày 15../9/2025 của Tổng Giám đốc Agribank phê duyệt điều chỉnh dự án;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng số 13/BCTT-COVICO ngày 12/6/2025 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng COVICO;

Xét Tờ trình số 367/TTr-NHNoVL-TH ngày 10/7/2025 của Giám đốc Agribank chi nhánh Vĩnh Long về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh bổ sung (điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án) công trình Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 36/TĐ-DAĐT ngày 04/8/2025 của Ban Quản lý đầu tư nội ngành;

Theo đề nghị của Ban Quản lý đầu tư nội ngành tại Tờ trình số 730/TTr-QLĐT-XD ngày 04/9/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Điều 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-NHNo-QLĐT ngày 16/8/2023 như sau: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban quản lý đầu tư nội ngành tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Giám đốc Agribank chi nhánh Vĩnh Long kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án tổ chức thực hiện lựa chọn các gói thầu còn lại theo kế hoạch đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế đúng Quy định của Nhà nước và của Agribank.

Điều 4. Giám đốc Agribank chi nhánh Vĩnh Long, Ban điều hành dự án, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Trưởng ban Quản lý đầu tư nội ngành Agribank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ ĐẦU TƯ
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như Điều 4 và Ioffice;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ phụ trách QLĐT Ioffice;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TKTH Ioffice, QLĐT.

Phạm Chí Thành

vinhlong_PhamThiThuyTien_11:46 15/09/2025

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số ..3291...../QĐ-NHNo-QLĐT ngày 15../..9../2025 của Tổng Giám đốc Agribank)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu, *(đồng).* *(Đã bao gồm VAT 10%)*		Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu *(ngày)*	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Agribank	Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	19.556.278.413		Nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công dành cho đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định của Agribank	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
				Trong đó:									
				XD	*17.519.880.325*								
				TB	*869.825.400*								
				TN	*145.294.193*								
				DP(5,51%)	*1.021.278.495*								
4		Tư vấn lựa chọn nhà thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói: xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	69.943.003			Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	60 ngày	
				Trong đó:									
				XD	*66.750.744*								
				TB	*3.192.259*								
5		Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị	538.018.501			Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	360 ngày	
				Trong đó:									
				XD	*530.677.175*								
				TB	*7.341.326*								

vinhlong_PhamThiThuyTien_17:46 15/09/2025

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng).* *(Đã bao gồm VAT 10%)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu *(ngày)*	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	Agribank	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	433.792.237	Nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công dành cho đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định của Agribank	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng
7		Kiểm toán	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	142.054.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
8		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	19.271.868		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	360 ngày	
9		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	36.779.411		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày	

vinhlong_PhamThiThuyTien_17:46 15/09/2025