UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1235 /QĐ-SXD	*Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 241/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội

dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 27/5/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và dự toán nhiệm vụ đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Sở Xây dựng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-SXD ngày 13/7/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác năm 2026;

Căn cứ Công văn số 7948/UBND-SXD ngày 11/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 14368/SXD-KHTC ngày 04/8/2026;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SXD ngày 28/8/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-SXD ngày 10/9/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-SXD ngày 18/9/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch chi tiết và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Theo các Quyết định của Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng liên quan dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị: số 110/QĐ-TTQLHT ngày 20/8/2026 về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; số 132/QĐ-TTQLHT ngày 12/9/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1027/TTr-TTQLHT ngày 10/10/2026 về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị và kết quả thẩm định của Sở

Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 19671/SXD-QLXD ngày 23/10/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Sửa chữa, lắp đặt hộ lan mềm tận dụng thu hồi từ dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, lắp đặt hộ lan mềm tận dụng thu hồi từ dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án, thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C; Công trình giao thông cấp IV; Thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế: Theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Mã định danh (nếu có): Dự án chưa được cấp mã định danh.

4. Địa điểm xây dựng dự án: Các phường Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng.

5. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng[1].

6. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng[2].

7. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CICCO Đà Nẵng; Mã số doanh nghiệp: 0400612060.

8. Mục tiêu dự án: Sơn lại vạch sơn bị mờ các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn thành phố để tăng cường khả năng nhận biết giúp người tham gia giao thông hiểu rõ và chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Quy mô: Sơn lại các vạch sơn đã bị mờ: Tim đường phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều, vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao, vạch cảnh báo giảm tốc, vạch phân chia các làn xe cùng chiều, vạch dừng xe, vạch đi bộ qua đường, vạch mũi tên chỉ hướng trên các tuyến đường, cụ thể:

---

[1] Giám đốc Sở Xây dựng được UBND thành phố ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 40 tỷ đồng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 về việc Ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

[2] Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý dự án cho Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 27/5/2026.

Nguyễn Khắc Viện (đoạn từ Nguyễn Văn Nguyễn đến Hoàng Công Chất), Nguyễn Đức Thuận (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Trần Văn Đán), Nguyễn Văn Nguyễn, Minh Mạng (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Trần Văn Đán), Dương Thị Xuân Quý, Trần Quốc Hoàn, Dương Khuê, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Chu Huy Mân (đoạn từ Hồ Hán Thương đến Đường không tên 10,5m), Khúc Hạo, Hồ Hán Thương, Lý Nhật Quang, Dương Văn Nga, Trần Duy Chiến (đoạn từ Lê Văn Thứ đến Trương Định), Phạm Huy Thông, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Sáng, Nguyễn Đăng Giai, Vũ Ngọc Nhạ, Đường lên các KDL và dịch vụ Sơn Trà, Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến 3 Tháng 2), Phan Văn Định và Trần Nguyên Đán.

b) Giải pháp kỹ thuật của công trình

Sơn lại vạch sơn tổ chức giao thông bằng sơn dẻo nhiệt phản quang quy cách sơn tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và TCVN 8791:2011. Riêng vạch sơn cảnh báo giảm tốc theo TCCS 34:2020/ TCĐBVN, cụ thể như sau:

- Sơn lại các vạch sơn màu vàng gồm: Vạch sơn tim đường phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều (vạch 1.1, vạch 1.2), vạch kẻ kiểu mắt võng (vạch 4.4), vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao (vạch 5.1), vạch cảnh báo giảm tốc.

- Sơn lại các vạch sơn màu trắng gồm: Vạch phân chia các làn xe cùng chiều (vạch 2.1), vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy (Vạch 3.1b), vạch dừng xe (vạch 7.1), vạch đi bộ qua đường (vạch 7.3), vạch mũi tên chỉ hướng (vạch 9.3), vạch sơn bãi đỗ xe.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo khoản 11 mục I, Báo cáo kết quả thẩm định số 19671/SXD-QLXD ngày 23/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: **2.300.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	2.024.229.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	56.062.000 đồng
- Chi phí tư vấn	:	179.971.000 đồng
- Chi phí khác	:	35.461.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	4.277.000 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp[3].

- Dự kiến kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Theo các Quyết định của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn sự nghiệp.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Dự án sử dụng nguồn lực, tài nguyên trên địa bàn.

- Yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Dự án không thực hiện.

16. Các nội dung khác: Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định phê duyệt dự án và Báo cáo kết quả thẩm định số 19671/SXD-QLXD ngày 23/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng:

- Chịu trách nhiệm về báo cáo khảo sát đã nghiệm thu, các Quyết định phê duyệt theo quyền hạn quy định tại Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 27/5/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự và quy định hiện hành; kiểm tra xác nhận nghiệm thu khối lượng theo thực tế thi công, tránh trùng lắp khối lượng, làm cơ sở thanh quyết toán sau này.

- Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, phối hợp với các bên liên quan rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế, nếu phát hiện sai sót kịp thời báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh theo quy định.

- Yêu cầu nhà thầu thi công có kế hoạch, biện pháp thi công cụ thể, triển khai thi công đồng bộ các hạng mục, đảm bảo an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trong suốt quá trình thi công.

- Thực hiện các nội dung lưu ý tại Báo cáo kết quả thẩm định số 19671/SXD-QLXD ngày 23/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

2. Đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm: Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm định; thực hiện giám sát tác giả theo quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng (nếu có).

---

[3] Nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026 theo Công văn số 7948/UBND-SXD ngày 11/8/2026 của UBND thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý chất lượng công trình, Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc: Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CICCO Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- PGĐ Sở: Lê Quang Hiếu;
- Lưu: VT, QLXD (Khiêm).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Thành Hưng