UBND PHƯỜNG BÌNH LONG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Số: 208 /QĐ-TTDVTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số định một số điều và các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 UBND phường Bình Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án XD phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình;

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của của UBND phường Bình Long về việc điều chỉnh khoản 2, 4, 6, Điều 1 Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND phường Bình Long về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình;

Căn cứ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 UBND phường Bình Long về việc phê duyệt dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình.

Xét tờ trình số 11/TTr-BPKT ngày 20/11/2026 của bộ phận kỹ của Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp phường Bình Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình;

(*Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm*)

Điều 2. Sau khi quyết định được phê duyệt, các bộ phận chuyên môn của Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp phường Bình Long và đơn vị trúng thầu thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp phường Bình Long, đơn vị trúng thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND phường (B/c);
- Phòng KT HT và ĐT phường;
- Kho bạc nhà nước khu vực XVII;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG BÌNH LONG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
BÌNH LONG - T. BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Quang Long

BẢNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự Án: Xây dựng phòng học và phòng chức năng trường TH-THCS Thanh Bình.

(Kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-TTDVTH ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắc công việc chính của gói thầu										
I	**XÂY LẮP + THIẾT BỊ**				Ngồn vốn đầu tư công ngân sách phường giai đoạn 2026-2030							Không Đề xuất	Không Đề xuất
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Gói thầu thi công xây lắp + thiết bị	Thi công xây lắp + mua sắm thiết bị	15.506.544.761 đồng		Đấu thầu rộng rải qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày		
II	**DỊCH VỤ TƯ VẤN**												
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	52.387.204 đồng		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày		
2	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	25.128.770 đồng		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày		
3	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Tư vấn giám sát thi công xây dựng + thiết bị	Giám sát thi công xây dựng + thiết bị	427.537.457 đồng		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày (Theo thời gian thi công xây dựng)		
4	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	113.692.672 đồng		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	60 ngày		
III	**DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**												
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Gói Thầu Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	13.397.655 đồng		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày (Theo thời gian thi công xây dựng)		
	Tổng giá trị các gói thầu: 16.138.688.519 đồng.												