5216

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
**CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 670 /QĐ-CSDT

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026.*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Công trình: Sửa chữa các hạng mục xây dựng - Đội sản xuất Trần Văn Lưu.**

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

*Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-HĐQT CSVN ngày 05/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Công Nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cao Su Dầu Tiếng;*

*Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐTVCSDT ngày 25/02/2026 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 624/QĐ – HĐTVCSVN ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-CSDT ngày 13/04/2026 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc giao Kế hoạch năm 2026 của Đội sản xuất Trần Văn Lưu;*

*Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-CSDT ngày 13/01/2026 về việc kiện toàn tổ chuyên gia xét thầu các công trình giao thông, kiến trúc;*

*Theo đề nghị của các phòng ban chức năng tại Tờ trình số 2218/TTr-QLĐT&XD ngày 06/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các hạng mục xây dựng – Đội sản xuất Trần Văn Lưu.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa các hạng mục xây dựng – Đội sản xuất Trần Văn Lưu gồm các nội dung chi tiết sau:

- Tổng giá trị dự toán: 71.639.000 đồng

1. Phần công việc đã thực hiện: Không có
2. Phần không thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu: Không có
3. Công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn thực hiện | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Sửa chữa các hạng mục xây dựng Đội sản xuất Trần Văn Lưu:** | 71.639.000 | Vốn giá thành sản xuất | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | 60 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + Sửa chữa trạm giao nhận mủ lô 82a,87a, 1a<br>+ Sửa chữa nhà chứa mủ đông trạm lô 85<br>+ Sửa chữa bệ đề phân lô 92<br>+ Sửa chữa, thay thiết bị vệ sinh, cửa kính và lắp màn sáo chống nắng NLV đội | | | | | | | | |

**Điều 2.** Giao cho Tổ chuyên gia xét thầu thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Tổ chuyên gia xét thầu và các trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Quản Lý Đầu tư và Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT&XD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:3700146377-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DẦU TIẾNG
X.DẦU TIẾNG-TP.HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Thiện Sinh**