TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 460/QĐ-VTKH-KTĐT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025

Mã dự án: **057 P25 0016 057**

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam "Về việc thành lập Viễn thông Khánh Hòa - đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam"; Quyết định số 144/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Công văn số 333/CP-CN ngày 13/7/2023 của Chính phủ đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP;

Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã sửa đổi tại Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023; Thông tư 09/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 18/11/2019, Quyết định số 121/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 29/11/2023 về việc ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển; Văn bản số 9571/VNPT-KHĐT ngày 12/12/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và uỷ quyền trong công tác đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-VNPT-KHĐT-KSNB ngày 18/6/2025 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 30/12/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-VTKH-KTĐT ngày 06 tháng 6 năm 2025, của Viễn thông Khánh Hoà về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025;

Theo đề nghị tại Báo cáo kết quả thẩm định ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc báo cáo kết quả thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025.
2. Mã số thông tin công trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, nếu có): Không
3. Địa điểm xây dựng: tại thành phố Nha Trang.
4. Người quyết định đầu tư: Nguyễn Minh Trường.
5. Chủ đầu tư: Viễn thông Khánh Hòa.
6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty Cổ phần Xây dựng VINACO ;
7. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất:
   - Địa điểm xây dựng: tại thành phố Nha Trang .
   - Diện tích sử dụng đất: Dự án được thi công trên hạ tầng viễn thông có sẵn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
8. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:
   - Loại, nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
   - Loại, cấp công trình chính: Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông; Cấp 2 nội tỉnh (theo TT 07/2019/BXD ngày 07/11/2019).
   - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 50 năm.
9. Mục tiêu dự án: Xây dựng bổ sung mới các tuyến cáp quang đáp ứng kịp thời cho việc phát triển thuê bao băng rộng, My TV ... cho các khu dân cư tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phục vụ sản xuất kinh doanh
10. Quy mô đầu tư xây dựng:
    - Xây dựng mới các tuyến cáp quang KL 12 FO = 21,64 Km;
    - Xây dựng mới các tuyến cáp quang KL 24 FO = 9,8 Km;
    - Xây dựng mới các tuyến cáp quang KL 48 FO = 6,75 Km;
    - Xây dựng mới các tuyến cáp quang KL 96 FO = 6,8 Km;
    - Lắp đặt mới Splitter S1 loại 1:4 = 15 bộ ;

- Lắp đặt mới Splitter S2 loại 1:16 = 60 bộ ;
- Lắp đặt mới hộp OTB các loại dung lượng từ 12 FO đến 96 FO = 65 hộp.

11. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

Nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi ban hành theo Quyết định số:1100/QĐ-VNPT ngày 29/8/2012

QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng (sau thuế): 1.557.560.000 Đồng Việt Nam.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.175.353.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	174.400.000 đồng
- Chi phí khác:	14.101.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	68.000.000 đồng
- Tổng mức đầu tư trước thuế:	1.431.854.000 đồng
- Thuế GTGT (8%):	125.706.000 đồng
- Tổng mức đầu tư sau thuế:	1.557.560.000 đồng

13. Tiến độ thực hiện dự án: 40 ngày
14. Nguồn vốn đầu tư: Khấu hao tài sản cố định; dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Quý 2 và 3/2025.
15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.
16. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có): Không; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.
17. Các nội dung khác (nếu có): Dự án không phân thành hạng mục.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kỹ thuật - Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Tổ Giám sát Viễn Thông Khánh Hòa chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Kỹ thuật - Đầu tư, Phòng Kế hoạch Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 4200315653 - C.T.T.N.H.H
VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Nguyễn Minh Trường

***Nơi nhận*:**
- Như điều 4;
- Lãnh đạo VTKH;
- Lưu: VT, KT-ĐT. (03).

eOffice: 453840/VBĐT

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng mạng cáp quang ODN khu vực Bắc TTVT Nha Trang - Viễn thông Khánh Hòa năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-VTKH-KTĐT ngày 19/6 /2025 của Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng) (Sau thuế GTGT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Viễn thông Khánh Hòa	Thi công xây lắp	- Xây dựng các tuyến cáp quang KL 12 FO = 21,64 Km; - Xây dựng các tuyến cáp quang KL 24 FO = 9,8 Km; - Xây dựng các tuyến cáp quang KL 48 FO = 6,75 Km; - Xây dựng các tuyến cáp quang KL 96 FO = 6,8 Km; - Lắp đặt Splitter S1 loại 1:4 = 15 bộ ; - Lắp đặt Splitter S2 loại 1:16 = 60 bộ ; - Lắp đặt hộp OTB các loại dung lượng từ 12 FO đến 96 FO = 65 hộp.	666.870.516	Vốn khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 6/2025	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Mua sắm phụ kiện quang	- Splitter (rời, 1:4 Đầu để hàn) = 15 rời ; - Splitter (Hộp,OUT,1:16 SC/APC) = 60 bộ; - Hộp OTB OUTDOOR 12 FO = 33 hộp; - Hộp OTB OUTDOOR 24 FO = 14 hộp; - Hộp OTB OUTDOOR 48 FO = 11 hộp; - Hộp OTB OUTDOOR 96 FO = 06 hộp; - Hộp OTB INDOOR 96 FO = 01 hộp.	148.266.800	Vốn khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Tháng 7/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3		Kiểm toán	Kiểm toán quyết toán báo cáo vốn đầu tư	15.229.080	Vốn khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 10/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**830.366.396**									