ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3839 /QĐ-UBND	*Việt Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mỹ Xá, xã Việt Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân xã Việt Yên về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Việt Yên về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mỹ Xá, xã Việt Yên;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mỹ Xá, xã Việt Yên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại tờ trình số 441 /TTr-KT ngày 16/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mỹ Xá, xã Việt Yên, gồm 06 gói thầu, tổng giá trị là: **6.361.927.000** đồng *(Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng./.)* với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu : VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ VIỆT YÊN T.HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mỹ Xá, xã Việt Yên

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Việt Yên)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Ủy ban nhân dân xã Việt Yên	Gối thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	6.056.429.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	25.688.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	11.892.000								

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Ủy ban nhân dân xã Việt Yên	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	198.954.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	5.272.000							270 ngày	
6		Gói thầu số 06: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	63.692.000							30 ngày	
Tổng giá giá trị:				**6.361.927.000**								
Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng./.												