BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3855 /QĐ-HV

*Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Công trình: Sửa chữa Ký túc xá M, N, K, P**

## GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

*Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 03/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;*

*Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐHV ngày 12/04/2021 của Hội đồng Học viện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Nghị quyết số 191/NQ-HĐHV ngày 25/04/2025 của Hội đồng Học viện về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Giấy ủy quyền số 472/GUQ-HV ngày 31 tháng 03 năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3827/QĐ-HV ngày 30/10/2026 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình "Sửa chữa Ký túc xá M, N, K, P";*

*Trên cơ sở bút phê của Lãnh đạo Học viện tại Tờ trình số 678/TTr-KHĐT ngày 02/11/2026 của Phòng Kế hoạch-Đầu tư về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Sửa chữa Ký túc xá M, N, K, P",*

*Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch-Đầu tư*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Sửa chữa Ký túc xá M, N, K, P " với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì; Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan phối hợp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4**. Chánh Văn phòng; Học viện cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Kế toán; Trưởng các đơn vị, Phòng, Trung tâm và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận***:
- Như điều 4;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

**Trần Quang Anh**

# PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
# CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ M, N, K, P

*(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-HV ngày 02/11/2026 của Học viện CNBCVT)*

| Stt | Tên chủ đầu tư[2] | Tên gói thầu[3] | | Giá gói thầu[4] (đồng) | Nguồn vốn[5] | Hình thức lựa chọn nhà thầu[6] | Phương thức lựa chọn nhà thầu[7] | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8] | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9] | Loại hợp đồng[10] | Thời gian thực hiện gói thầu[11] | Tùy chọn mua thêm[12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Tên gói thầu* | *Tóm tắt công việc chính của gói thầu* | | | | | | | | | |
| 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Thi công xây lắp | - Xây lại, làm mới khu vệ sinh khép kín trong các phòng ở; đổ bê tông hành lang, lát nền gạch;<br>- Thay thế: gạch ốp lát, thiết bị điện, chiếu sáng, hệ thống cửa đi, cửa sổ;<br>- Lắp đặt: trần; giường, tủ, bàn ghế học; điều hòa không khí:<br>- Sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà;<br>- Làm mới hệ thống sân đường nội bộ, bồn hoa, thoát nước mưa giữa các khối nhà Ký túc xá. | 13.679.545.414 | Chi hoạt động thường xuyên của Học viện | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Tư vấn giám sát | Giám sát hoạt động thi công xây lắp công trình | 419.180.520 | Chi hoạt động thường xuyên của Học viện | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **14.098.725.934** | | | | | | | | |