TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Số: 99/QĐ-TĐBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 11 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Tổng công ty Phát điện 1 V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 16/05/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVNGENCO1 ngày 23/03/2023 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 cho Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-EVNGENCO1 ngày 25/7/2024 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc Ban hành Hướng dẫn về công tác lập, trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/02/2026 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2026 cho Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 773/QĐ-TĐBV ngày 04/12/2025 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ quyết định số 06/QĐ-TĐBV ngày 10/1/2026 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Theo đề nghị của Phòng KHVT - Công ty Thủy điện Bản Vẽ tại Tờ trình ngày 10/03/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Phòng KHVT và các phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu phê duyệt tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng/ Phân xưởng của Công ty Thủy điện Bản Vẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- EVNGENCO1 (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 5701662152-005-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
TỈNH NGHỆ AN

Tạ Hữu Hùng

Phụ lục kèm theo Quyết định số ...../QĐ-TDDBV ngày..... tháng 03 năm 2026

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 3) CÁC GÓI THẦU SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2026
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Nguồn vốn	Giá gói thầu			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu			Trước thuế	VAT	Giá gói thầu			Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu				
I	**Vật liệu**					**1.295.440.476**	**103.635.238**	**1.399.076.000**								
1		Gói thầu 05HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư phục cụ SCTX nhà máy thủy điện Bản Vẽ năm 2026	Mua sắm các vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX	Hàng Hóa	SXKD điện năm 2026	1.295.440.476	103.635.238	1.399.076.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 3/2026	Trọn gói	120 ngày		
II	**Dịch vụ mua ngoài**					**9.560.390.797**	**813.490.449**	**10.373.882.461**								
1		Gói thầu 06TV-SXKD-2026: Quan trắc bồi lắng hồ chứa và ổn định bờ hồ chu kỳ 8	Quan trắc bồi lắng hồ chứa và ổn định bờ hồ	Tư vấn	SXKD điện năm 2026	1.808.369.000	144.670.000	1.953.039.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	50 ngày	Tháng 3/2026	Trọn gói	45 ngày		

2		Gói thầu 07TV-SXKD-2026: Quan trắc biến dạng đập dâng, đập tràn chu kỳ 20	Quan trắc biến dạng đập dâng, đập tràn	Tư vấn		2.924.236.000	233.938.880	3.158.175.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	50 ngày	Tháng 3/2026	Trọn gói	60 ngày		
3		Gói thầu 08PTV-SXKD-2026: Cung cấp Dịch vụ vệ sinh công nghiệp thường xuyên; Dịch vụ vệ sinh trên cao; Dịch vụ nấu ăn; Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa nhỏ lẻ các khu nhà QLVH; Dịch vụ chăm sóc cảnh quan cây xanh; Dịch vụ phun thuốc diệt muỗi, côn trùng cho Công ty thủy điện Bản Vẽ năm 2026-2027	Cung cấp Dịch vụ vệ sinh công nghiệp thường xuyên; Dịch vụ vệ sinh trên cao; Dịch vụ nấu ăn; Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa nhỏ lẻ các khu nhà QLVH; Dịch vụ chăm sóc cảnh quan cây xanh; Dịch vụ phun thuốc diệt muỗi, côn trùng	Phi Tư vấn		3.196.428.798	319.642.880	3.516.072.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	40 ngày	tháng 6/2026	Trọn gói	12 tháng		

4		Gói thầu 09PTV-SXKD-2026: Quan trắc giám sát môi trường tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ năm 2026	Cung cấp dihcj vụ quan trắc môi trường	Phi Tư vấn		111.262.335	8.900.987	120.163.322	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 4/2026	Trọn gói	8 thán g		
5		Gói thầu 10PTV-SXKD-2026: Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện năm 2026	Cung cấp dịch vụ kiểm định	Phi Tư vấn		332.220.000	26.577.600	358.798.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu 11PTV-SXKD-2026: Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị phương tiện đo năm 2026	Cung cấp dịch vụ kiểm định và hiệu chỉnh	Phi Tư vấn		161.370.000	8.068.500	169.438.500	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 5/2026	Trọn gói	30 ngày		
7		Gói thầu 12PTV-SXKD-2026: thử nghiệm đo phóng điện cục bộ máy phát điện online định kỳ cho tổ máy số 1 và số 2 - NMTĐ Bản Vẽ năm 2026	Cung cấp dịch vụ thử nghiệm	Phi Tư vấn		549.818.184	43.985.455	593.803.639	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 5/2026	Trọn gói	06 thán g		

8		Gói thầu 13HH-SXKD.BV-2026: Mua sắm hệ thống phần mềm bản quyền phục vụ SXKD năm 2026 - Công ty thủy điện Bản Vẽ	Cung cấp phần mềm bản quyền	Hàng hóa		199.625.000		199.625.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 10/2026	Trọn gói	30 ngày		
9		Gói thầu 14HH-SXKD.BV-2026: Cung cấp vật tư và sửa chữa thường xuyên hạng mục Hệ thống mạng thuộc Hệ thống Công nghệ thông tin Công ty tại Bản Vẽ năm 2026	Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ	Hàng hóa		277.061.480	27.706.148	304.768.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 4/2026	Trọn gói	40 ngày		
III	**Chi phí bằng tiền khác**					**7.870.619.045**	**697.155.234**	**8.567.773.758**								
1	Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1	Gói thầu 15PTV-SXKD-2026: Duy tu, bão dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống đường vận hành, cầu giao thông năm 2026 - Nhà máy thủy điện	Duy tu, bão dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống đường vận hành, cầu giao thông năm 2025	Phi tư vấn	SXKD điện năm 2026	2.177.878.112	217.787.811	2.395.666.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	40 ngày	Tháng 4/2026	Trọn gói	12 tháng		

		Bản Vẽ														
2		Gói thầu 16XL-SXKD-2026: Sửa chữa thường xuyên Đập dâng-Đập tràn; Nhà máy và khu nhà bảo vệ - Công trình thủy điện Bản Vẽ	SCTX đập dâng, đập tràn, nhà máy, nhà bảo vệ	Xây lắp		1.627.441.975	130.195.358	1.757.637.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	40 ngày	Tháng 4/2026	Trọn gói	75 ngày		
3		Gói thầu 17TV-SXKD-2026:Khảo sát tổng thể bề mặt, khe biến dạng đập dâng RCC và bề mặt mũi phóng đập tràn – Công trình thủy điện Bản Vẽ	Lặn khảo sát, đánh giá tình trạng kết cấu chống thấm	Tư vấn		1.857.851.044	148.628.084	2.006.479.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	50 ngày	Tháng 3/2026	Trọn gói	90 ngày		
4		Gói thầu 18PTV-SXKD-2026: Phục hồi các trụ phanh Tổ máy 1-Nhà máy thủy điện Bản Vẽ	Thực hiện phục hồi gia công các trụ phanh	Phi Tư vấn		880.000.000	70.400.000	950.400.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 9/2026	Trọn gói	10 ngày		

5		Gói thầu 19HH-SXKD.BV-2026: Cung cấp trang bị bảo hộ lao động phục vụ SXKD năm 2026	Cung cấp trang bị bảo hộ lao động	Hàng hóa		323.807.397	32.380.740	356.188.000	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 6/2026	Trọn gói	40 ngày		
6		Gói thầu 20PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2026-2027 tại Công ty thủy điện Bản Vẽ	Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại văn phòng Công ty và Nhà máy	Phi Tư vấn		873.600.000	87.360.000	960.960.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	40 ngày	tháng 6/2026	Trọn gói	12 tháng		
7		Gói thầu 21HH-SXKD-2026: Cung cấp dụng cụ, vật tư phụ trợ và cá giống để hỗ trợ, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng lòng hồ và hạ lưu Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2026	Cung cấp cá giống, …	Phi Tư vấn		130.040.517	10.403.241	140.443.758	Chào giá trực tuyến rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	tháng 3/2026	Trọn gói	05 ngày		
		Tổng cộng				**18.726.450.318**	**1.614.280.921**	**20.340.732.219**								