UBND TỈNH KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRÀM HƯƠNG

Số: 715 /QĐ-LNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Khánh Vĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trồng rừng sản xuất năm 2026 - hồ sơ số 13/2026/TRSX, diện tích: 29,00 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TRÀM HƯƠNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025, Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025, Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-LNTH ngày 04/09/2026 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Trồng rừng sản xuất năm 2026 diện tích 29,00 ha – Hồ sơ số 13/2026/TRSX (Mã rừng: 26.13.S.CT);

Theo đề nghị của Phòng Kỹ thuật và Quản lý bảo vệ rừng tại tờ trình ngày 05/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trồng rừng sản xuất năm 2026 - hồ sơ số 13/2026/TRSX, diện tích: 29,00 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trồng rừng sản xuất năm 2026 – hồ sơ số 13/2026/TRSX ngày 06/10/2026 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trồng rừng sản xuất năm 2026 - hồ sơ số 13/2026/TRSX, diện tích: 29,00 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổ Chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật và Quản lý bảo vệ rừng, Tổ trưởng Tổ Thẩm định, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia và các bộ phận trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó Giám đốc (theo dõi chỉ đạo);
- Lưu: VT, Khoa.

CHỦ TỊCH CÔNG TY
KIÊM GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 4200436471 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRẦM HƯƠNG
H.KHÁNH VĨNH - T.KHÁNH HÒA

Lê Văn Trung

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trồng rừng sản xuất năm 2026 – hồ sơ số 13/2026/TRSX, diện tích: 29,00 ha
(Kèm theo Quyết định số: 7157/QĐ-LNTH, ngày 10/10/2026 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	*Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương*	**Cung cấp cây giống**	*Cung cấp cây giống keo lai giâm hom phục vụ trồng rừng*	**214.457.957**	*Nguồn vốn của doanh nghiệp*	*Chỉ định thầu*	*Một giai đoạn một túi hồ sơ*	*30 ngày*	*Quý IV/2026*	*Hợp đồng trọn gói*	**02 tháng**
+		*Cung cấp cây giống*		*214.457.957*							*Từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 11 năm 2026*
2		**Trồng, chăm sóc rừng trồng**	*Trồng rừng; chăm sóc rừng trồng từ sau khi trồng đến khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản*	**1.467.710.000**		*Tự thực hiện*		*30 ngày*	*Quý IV/2026*	*Hợp đồng trọn gói*	**27 tháng**
+		*Chi phí xây dựng*		*1.467.710.000*							*Từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 12 năm 2028*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3		**Bảo vệ rừng**	*Bảo vệ rừng trồng từ sau khi trồng đến khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản*	**181.191.000**	*Nguồn vốn của doanh nghiệp*	*Tự thực hiện*		*30 ngày*	*Quý IV/2026*	*Hợp đồng trọn gói*	**26 tháng**
+	*Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương*	*Chi phí xây dựng*		*181.191.000*							*Từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 12 năm 2028*
		Tổng giá trị		**1.863.358.957**							