VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 523/QĐ-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình : Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng
Đại điểm : Xã Chiên Đàn, Thành phố Đà Nẵng

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Ngân sách số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt giao dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc năm 2026-2027 của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-VKS ngày 02/6/2026 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục và dự toán kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số: 381/QĐ-VKS ngày 04/6/2026 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt công trình: Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số: 513 /QĐ-VKS ngày 29/6/2026 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số:522 /TTr-TGV ngày 30/6/2026 của Tổ giúp việc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Điều 3. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trần Hoài Nam

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số: 523/QĐ-VKS ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu(đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng	Tư vấn lập E HSMT; Đánh giá E-HSDT	Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng qua mạng	10.129.000	Quyết định số 357/QĐ-VKS ngày 02/6/2026 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục và dự toán kinh phí sửa chữa trụ sở làm	Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCNT	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định E-HSMT; thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng qua mạng	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCNT	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu(đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án	25.705.000	việc Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng	Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCNT	15 ngày	Quý III, IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng	77.026.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCNT	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ TCXD	Không
5		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng các hạng theo thiết kế đã được phê duyệt	2.344.778.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	70 ngày	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu(đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6		Quản lý dự án	Quản lý dự án	74.816.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCNT	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ TCXD	Không
Tổng giá gói thầu				**2.537.454.000**								