ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .2521/QĐ-UBND	*Điện Bàn Đông, ngày 12 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường ĐH9 - Đoạn còn lại
Địa điểm xây dựng: Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của Chủ tịch *Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ĐH9 - Đoạn còn lại;*

Căn cứ Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2022 của thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Quyết định số 10783/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ĐH9 - Đoạn còn lại; Địa điểm: phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng);

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của UBND phường Điện Bàn Đông về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Điện Bàn Đông;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 20/06/2026 của UBND phường Điện Bàn Đông về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BQL ngày 06/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Điện Bàn Đông về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế và dự toán khảo sát đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH9 - Đoạn còn lại; Địa điểm: Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tại Tờ trình số 152/TTr-BQL ngày 07/8/2026 và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số 1341/TTr-KTHTĐT ngày 11/8/2026 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường ĐH9 - Đoạn còn lại; địa điểm xây dựng: phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường ĐH9 - Đoạn còn lại; địa điểm xây dựng: phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Điện Bàn Đông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Vỹ

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường ĐH9 - Đoạn còn lại
Địa điểm xây dựng: Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
(Kèm theo Quyết định số .2521 /QĐ-UBND ngày 12 /8 /2026 của UBND phường Điện Bàn Đông)

Stt(1)	Tên chủ đầu tư(2)	Tên gói thầu(3)		Giá gói thầu (đồng)(4)	Nguồn vốn(5)	Hình thức lựa chọn nhà thầu(6)	Phương thức lựa chọn nhà thầu(7)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu(8)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu(9)	Loại hợp đồng(10)	Thời gian thực hiện gói thầu(11)	Tùy chọn mua thêm(12)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Điện Bàn Đông	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế và dự toán thiết kế xây dựng	Công tác Khảo sát, lập thiết kế và dự toán thiết kế xây dựng	498.000.000	Ngân sách thành phố 100%	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	
2		Gói thầu số 2: Giám sát khảo sát bước thiết kế xây dựng	Công tác giám sát khảo sát bước thiết kế xây dựng	1.279.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	15 ngày	

3		Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế và dự toán thiết kế xây dựng	Thẩm tra thiết kế và dự toán thiết kế xây dựng	87.823.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	
4	UBND phường Điện Bàn Đông	Gói thầu số 4: Lập HSMT, đánh giá HSDT Xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 6	72.894.000	Ngân sách thành phố 100%	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
5		Gói thầu số 5: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Xây lắp	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6	27.915.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
6		Gói thầu số 6: Thi công xây dựng và đảm bảo GT	Công tác thi công xây dựng và đảm bảo GT	31.013.086.000đ trong đó: - Thi công xây dựng: 30.706.025.000đ - Đảm bảo GT: 307.061.000đ		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	600 ngày	
7		Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát công tác thi công xây dựng gói thầu số 6	758.365.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + 60 ngày	

8		Gói thầu số 8: Rà phá bom mìn	Rà phá bom mìn công trình	137.250.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
9	UBND phường Điện Bàn Đông	Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm thiệt hại đối với người, vật chất, máy móc thiết bị và các đối tượng liên quan đến công trình trong thời gian thực hiện gói thầu số 8 và thời gian bảo hành	66.687.000	Ngân sách thành phố 100%	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + thời gian bảo hành	
10		Gói thầu số 10: Kiểm toán công trình	Kiểm tra, xác minh tính trung thực, chính xác của hồ sơ	296.568.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**32.959.867.000**	*Ba mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn đồng*							