ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ GIÁO **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 255/QĐ-QLDA	*Phú Giáo, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4)
Dự án: Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ PHÚ GIÁO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2 dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 28/01/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-KH ngày 12/10/2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long với nội dung như sau:

- Điều chỉnh nội dung gói thầu số 12, 13, 14 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Hủy bỏ các gói thầu số 11, 15 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo.

Các nội dung khác liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 04/11/2021; Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 và Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý công trình xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND xã Phú Giáo (báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ GIÁO T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ GIÁO

Huỳnh Trọng Nghĩa

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 4)

Dự án: Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-QLDA ngày 14/ 10 /2026 của Giám đốc Ban)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
12	Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát xuyên suốt quá trình Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị	39.799.942 - Chi phí dự phòng: 0	Ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
13		Thiết bị	Sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị trường học cấp Tiểu học theo đúng tiêu chuẩn hiện hành	4.715.229.621 - Chi phí dự phòng: 0	Ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
14		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	252.713.700 - Chi phí dự phòng: 0	Ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**5.007.743.263**								