ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠNH THÔNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 32/QĐ-BQLDA(0317)	*Hạnh Thông, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HẠNH THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5546/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ)- đợt 7;

Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung);

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về phê duyệt kế hoạch lựa chọn dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung);

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-SXD-XDCTĐB ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung);

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung);

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BQLDA(0317) ngày 30 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến đường Quang Trung);

Xét đề nghị của Ban Điều hành dự án tại Tờ trình số 02/TTrĐC-BQLKVGV(0317) ngày 05 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Những nội dung khác không đề cập trong nội dung điều chỉnh thì vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về phê duyệt kế hoạch lựa chọn dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung) và Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung).

Điều 3. Ban điều hành dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: BĐHDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Hải

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung)

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-BQLDA(0317) ngày 07 tháng 10 năm 2026)

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung) với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03/9/2025	Đề nghị điều chỉnh
1	Giám sát thi công xây dựng	- Giá gói thầu: 931.574.293 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 180.304.702 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – hai túi hồ sơ. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 02 tháng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2026. - Loại hợp đồng: Trọn gói.	-Giá gói thầu: 870.945.765 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 58.875.122 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. -Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:15ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2027. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03/9/2025	Đề nghị điều chỉnh
		- Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng	
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	-Giá gói thầu: 77.867.152 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 15.071.062 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. -Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:15ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2026. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 2 tháng	-Giá gói thầu: 71.240.956 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 4.815.822 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. -Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:15ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2026. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 2 tháng
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp	-Giá gói thầu: 64.353.018 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 12.455.423 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	-Giá gói thầu: 60.811.742 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 4.110.817 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03/9/2025	Đề nghị điều chỉnh
		thầu: Quý 1/2026. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 2 tháng	thầu: Quý 4/2026. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 2 tháng
4	Xây lắp	-Giá gói thầu: 35.520.127.757 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 6.874.863.437 đồng; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 101.586.836 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – một túi hồ sơ. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 02 tháng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2026. - Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. - Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng	-Giá gói thầu: 34.383.342.850 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 2.324.281.918 đồng; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 249.842.220 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – một túi hồ sơ. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 02 tháng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2027. - Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. - Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng
5	Kiểm toán	-Giá gói thầu: 1.342.716.784 đồng, trong đó:	-Giá gói thầu: 1.161.341.734 đồng, trong đó:

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03/9/2025	Đề nghị điều chỉnh
		(Dự phòng phí: 259.880.668 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – hai túi hồ sơ. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 02 tháng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2027. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 4 tháng	(Dự phòng phí: 78.505.618 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2027. - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng
6	Đo vẽ phục vụ công tác thu hồi và giao đất	- Giá gói thầu: 124.000.000 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 24.000.000 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2027.	- Giá gói thầu: 107.250.000 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 7.250.000 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2027. - Loại hợp đồng: Trọn gói.

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKVGV(0317) ngày 03/9/2025	Đề nghị điều chỉnh
		- Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng	- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng
7	Bảo hiểm công trình	-Giá gói thầu: 88.485.401 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 17.126.207 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. -Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:15ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2027. - Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm. - Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng	- Giá gói thầu: 83.616.144 đồng, trong đó: (Dự phòng phí: 5.652.373 đồng) - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. -Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:15ngày - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2027. - Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm. - Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng