TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5707/QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Chuẩn bị sản xuất, Thuộc các dự án: Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, Hoàng Mai, Nam Đàn, Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Thanh Chương, KCN WHA, Yên Thành, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15 và Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BDALĐ ngày 14/09/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-BDALĐ ngày 18/09/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-BDALĐ ngày 26/09/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BDALĐ ngày 26/09/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-BDALĐ ngày 29/09/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BDALĐ ngày 02/10/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BDALĐ ngày 02/10/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BDALĐ ngày 02/10/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Chuẩn bị sản xuất thuộc dự án Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Hợp đồng số 291-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 15/9/2026; Số 293-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 19/9/2026; Số 297-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 28/9/2026; Số 299-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 29/9/2026; Số 301-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 30/9/2026; Số 303-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 05/10/2026; Số 306-BESS/HĐ-BDALD/KHVT ngày 06/10/2026; Số 308-BESS/HĐ-BDALD/ KHVT ngày 08/10/2026 ký giữa Ban quản lý dự án Lưới điện - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 628/KHVT ngày 14/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Chuẩn bị sản xuất, Thuộc các dự án: Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, Hoàng Mai, Nam Đàn, Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Thanh Chương, KCN WHA, Yên Thành, tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Chuẩn bị sản xuất, thuộc các dự án: Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, Hoàng Mai, Nam Đàn, Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Thanh Chương, KCN WHA, Yên Thành, tỉnh Nghệ An, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TCKT (1b), KHVT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Công Thành

Phụ lục

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Chuẩn bị sản xuất, Thuộc các dự án: Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, Hoàng Mai, Nam Đàn, Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Thanh Chương, KCN WHA, Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ban Quản lý dự án Lưới điện - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuẩn bị sản xuất	Mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ	375.936.198	Khấu hao cơ bản và Tín dụng thương mại của Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Chào giá trực tuyến rút gọn; trong nước; qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**375.936.198**								