TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 897 /QĐ-PTC1-TTĐTH

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của HĐTV EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-HĐTV ngày 08/10/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 18/09/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-EVNNPT ngày 11 tháng 01 năm 2026 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia về việc đổi tên Đội Truyền tải điện Thanh Hóa thành Truyền tải điện Thanh Hóa;

Căn cứ Ủy quyền số 7643/UQ-PTC1 ngày 01/10/2026 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 cho Trưởng Truyền tải điện Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTĐTH-KHKT ngày 20/10/2026 của Truyền tải điện Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án - Dự toán công trình: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/10/2026 của Truyền tải điện Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan, nguồn vốn: Chi phí sản xuất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan, nguồn vốn: Chi phí sản xuất với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu: VT, TTĐTH.

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TTĐ THANH HÓA

Lữ Thanh Hải

INPT\LUTRONGTUAN(Lữ Trọng Tuân) 26/10/2026 15:03

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Mua sắm mũ bảo hiểm xe máy cho người lao động Truyền tải điện Thanh Hóa

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Bảng số 3

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	PTC1	Gói thầu 20.TH.26: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan	Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan	132.563.787	Chi phí sản xuất	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	40 ngày	Không
Tổng giá gói thầu:				**132.563.787**								

Ghi chú:

- Giá gói thầu bao gồm thuế VAT.
- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở các Quyết định số 215/QĐ-TTĐTH-KHKT ngày 20/10/2026 của Truyền tải điện Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án - Dự toán công trình: Xử lý sạt sườn pha đất thấp khoảng cột 661-662 đường dây 500kV 584, 564 T500 Nghi Sơn - 571, 572 T500 Nho Quan.