TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

Số: 195/QĐ-VNF1FLOUR-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo và lắp đặt bàn nâng nhập nguyên liệu lúa mỳ

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 04/08/2025 do Quốc Hội ban hành;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2021;

Căn cứ Quy chế đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-VNF1FLOUR-TCHC ngày 08/08/2026 về việc phê duyệt chủ trương dự án Cải tạo và lắp đặt bàn nâng nhập nguyên liệu lúa mỳ;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-VNF1FLOUR-TCHC ngày 21/08/2026 về việc phê duyệt dự toán dự án Cải tạo và lắp đặt bàn nâng nhập nguyên liệu lúa mỳ;

Xét Tờ trình số 21.08.1/TTr-VNF1-QLCT ngày 21 tháng 08 năm 2026 của Tổ quản lý công trình về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo và lắp đặt bàn nâng nhập nguyên liệu lúa mỳ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Cải tạo và lắp đặt bàn nâng nhập nguyên liệu lúa mỳ** với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ quản lý công trình tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Kế toán trưởng, Tổ quản lý công trình và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

P. GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0107[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Thanh Tùng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kèm theo Quyết định số: 195 /QĐ-VNF1FLOUR-TCHC ngày 22 tháng 08 năm 2026

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.720.989.331	Vốn tự có của công ty	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	10 ngày	Tháng 9/ 2026	Trọn gói	75 ngày	Không
2	Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	9.448.231	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3	Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1	Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát	22.239.105	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	75 ngày	Không

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1	Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	12.829.090	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 12/2026	Trọn gói	15 ngày	Không
Tổng giá gói thầu: 1.765.505.757 đồng												