UBND XÃ CHỢ MỚI
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 271/QĐ-PKT

Chợ Mới, ngày 08 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nạo vét kênh Sóc Nạn
Địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHỢ MỚI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương danh mục đầu tư và

kinh phí thực hiện đầu tư các công trình nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương theo diện tích sản xuất lúa Nghị định 112/2024/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương danh mục đầu tư và kinh phí thực hiện đầu tư các công trình nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương theo diện tích sản xuất lúa Nghị định 112/2024/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới về việc phê duyệt dự án Nạo vét kênh Sóc Nạn;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 50/BCTĐ-PKT ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Chợ Mới về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Sóc Nạn, địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Hữu Phúc (Tư vấn Quản lý dự án) tại Tờ trình số 0610-6/TTr-HP ngày 06 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Sóc Nạn, địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Sóc Nạn, địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung tại Điều 1 Quyết định này; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Kinh tế xã Chợ Mới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Chợ Mới (báo cáo);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHỢ MỚI - T. AN GIANG

Ngô Hồng Duy Anh

Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-PKT ngày 08 tháng 10 năm 2026)

Dự án: Nạo vét kênh Sóc Nạn

Địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bảng số 3

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Chợ Mới	Gói thầu số 04: Thi công xây lắp	Thực hiện thi công xây lắp công trình	118.402.000	Nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương theo diện tích sản xuất lúa Nghị định 112/2024/NĐ-CP	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10 năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công	Thực hiện tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình	3.099.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10 năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**121.501.000**								