BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Số: 5806 /QĐ-ĐHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện công trình: Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2026 do Công ty TNHH Nguyễn Khánh lập;

Căn cứ kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ, số: 930/BCTT ngày 30 tháng 9 năm 2026 do Công ty TNHH TM TKT lập.

Căn cứ Quyết định số 5542/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phát triển CSVC&DA.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ với các nội dung chi tiết như sau và kèm theo phụ lục đính kèm.

a) Tên gói thầu: Thi công và tư vấn giám sát thực hiện Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ;

b) Số lượng gói thầu: 02;

c) Chủ đầu tư: Đại học Cần Thơ;

d) Cơ quan ra quyết định: Đại học Cần Thơ;

đ) Loại công trình: Công trình dân dụng;

e) Địa điểm xây dựng: TT GDQP&AN, Cơ sở Hậu Giang, xã Hòa An, thành phố. Cần Thơ;

g) Tổng mức đầu tư: 1.951.409.939 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, chín trăm ba mươi chín đồng);

h) Phân loại KHLCNT: chi thường xuyên.

Điều 2. Phòng Phát triển CSVC&DA phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng: Văn phòng Đại học Cần Thơ, Phát triển CSVC&DA, Kế hoạch và Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CSVC&DA.

Q. GIÁM ĐỐC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trần Ngọc Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ

(kèm theo Quyết định số 5806 /QĐ-ĐHCT ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Đại học Cần Thơ	Thi công Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ	Thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động	1.764.584.055	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV, năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát thi công Sửa chữa cổng, hàng rào, sân bóng, nền hội trường và nhà 3 tầng, mái ký túc xá Trung tâm GDQP&AN – Đại học Cần Thơ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động	57.966.586	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	25 ngày	Quý IV, năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**1.822.550.641**								