UBND PHƯỜNG BẮC GIANH
BAN QLDA ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 191 /QĐ-BQLDA

Bắc Gianh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BẮC GIANH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều của bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND phường Bắc Gianh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng công trình:Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường Bắc Gianh về việc cấp kinh phí để thực hiện công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND phường Bắc Gianh về việc phê duyệt dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Bộ phận Kỹ thuật - Quản lý dự án - Phát triển quỹ đất thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ phận: Hành chính - Kế hoạch - Tài chính; Kỹ thuật - Quản lý dự án - Phát triển quỹ đất; Giải phóng mặt bằng - Đấu giá quyền sử dụng đất và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG BẮC GIANG T.P QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BẮC GIANG

Đinh Nguyên Lượng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng

(Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-BQLDA ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh	Xây lắp	- Chi phí XD: 2.370.725 đồng; - Chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 39.743.000 đồng; Thi công xây dựng các hạng mục công trình: Mương thoát nước, đổ bê tông mặt đường và các hạng mục phụ trợ khác.	**2.410.468.000**	[I]	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng
2		Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	**60.833.000**		Chủ đầu tư tự thực hiện	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ Xây lắp	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**2.471.301.000**	(Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm linh một nghìn.).							

Ghi chú:

[I]: Trích ngân sách phường năm 2026, số tiền 2.200.000.000 đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026 và ngân sách phường năm 2026. (Theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường Bắc Gianh).