TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Gia Lai, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: ”Mở rộng mạng cáp quang GPON Tây Gia Lai Đợt 2 Năm 2026”
Mã dự án: 237P260043

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG GIA LAI.

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 29/11/2024 và Luật ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 06 năm 2026 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

hoangnp.gli.new
hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/12/2026
hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/12/2026

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 29/10/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp và ủy quyền quyết định dự án đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-VNPT—HĐTV- KHĐT ngày 07/10/2025 của Hội đồng thành viên Về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư, Quy chế mua sắm nhằm phục vụ hoạt động Sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động thường xuyên và mua sắm tập trung của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-VNPT-CN ngày 12/03/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phê duyệt kế hoạch phát triển mạng truy nhập quang PON của VNPT Gia Lai năm 2026;

Căn cứ vào quyết định số: 879/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 18/8/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Báo cáo kết quả thẩm tra số 29/BCTT-VT ngày 02/11/2026 của Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Vạn Tường.

Căn cứ vào tờ trình số 791/TTr-KTĐT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kỹ thuật Đầu tư về trình phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ vào báo cáo thẩm định số 792/BCTĐ-KTĐT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kỹ thuật Đầu tư.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kỹ thuật đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư với các nội dung sau :

1. Tên dự án: Mở rộng mạng cáp quang GPON Tây Gia Lai Đợt 2 Năm 2026
2. Chủ đầu tư : Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
3. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Viễn thông Gia Lai

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026
hoangnp.gli.new_Nguyenphihoang_14:53 02/11/2026
hoangnp.gli.new

4. Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ cho khách hàng và đảm bảo khả năng mở rộng mạng lưới. Kịp thời cung cấp dịch vụ BRCĐ cho khách hàng, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

5. Quy mô dự án: Trang bị mới 1.243 splitter các loại, thi công mới 299,225 km cáp quang các loại, khối lượng các hạng mục chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
I	**Tổng chiều dài tuyến**	**M**	**274.800**
1	Chiều dài tuyến cống bể có sẵn	M	570
2	Chiều dài tuyến cột có sẵn	M	270.654
3	Chiều dài tuyến cột mới	M	3.576
II	**Cáp quang**	**M**	**299.225**
1	Cáp quang kéo treo 12FO đơn mode vỏ bọc kim loại	M	296.400
2	Cáp quang kéo treo 24FO đơn mode vỏ bọc kim loại	M	2.825
III	**Phụ kiện quang**		
1	Măng xông quang 12FO	Bộ	21
2	Khay ODF gắn Rack 19inch, 12FO (đủ PK)	Khay	43
3	Khay ODF gắn Rack 19inch, 24FO (đủ PK)	Khay	07
5	Splitter (Rời, 1:4, Đầu để hàn)	Cái	191
6	Splitter (Rời, 1:8, Đầu để hàn)	Cái	59
7	Splitter(Hộp, OUT, 1:16, SC/APC)	Hộp	627
8	Splitter(Hộp, OUT, 1:8, SC/APC)	Hộp	366
9	Dây nối quang SC/APC	Sợi	2.855
IV	**VẬT TƯ KHÁC**		
1	Cột bê tông ly tâm 7,5m	Cột	92
2	Cột bê tông ly tâm 8,5m	Cột	25

6. Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật- Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông,Cấp II.

7. Danh mục tiêu chuẩn được lựa chọn:

- TCVN 2737 : 2023. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574-2018 : Kết cấu bêtông và BTCT.

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026

- TCVN 4453-1995 : Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu BTCT.

- TCVN 9250 – 2012 : Hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

- QCVN 07-8:2023/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật - Công trình Viễn thông

- TCVN 8665: 2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – YCKT thuật chung.

- QCVN 33:2019/BTTTT [Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi viễn thông].

- TCVN 8699:2011/BTTTT [Tiêu chuẩn quốc gia về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật].

- TCVN 8700:2011/BTTT [Tiêu chuẩn quốc gia về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu nối cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật].

- TCCS 01-2009/VNPT về tiêu chuẩn kỹ thuật cột bê tông treo cáp thông tin của Tập đoàn VNPT ban hành ngày 22/04/2009.

- Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi 68/QP-01:2004-VNPT. Quy chuẩn kỹ thuật ngầm hóa mạng ngoại vi (Quyết định 1071/QĐ-VNPT-CN ngày 30/09/2020).

- QCVN 32: 2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

- Văn bản số 1207/VNPT-CNM ngày 19/03/2018 của Tập đoàn về Nguyên tắc phòng vệ, đảm bảo an toàn cho các nút mạng quan trọng trên mạng Viễn thông VNPT.

- Văn bản số 7228/VNPT-CN ngày 03/10/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn nguyên tắc xây dựng cấu trúc và kế hoạch phát triển mạng truy nhập PON, cáp quang & ODN, MAN-E, VN2, truyền dẫn liên tỉnh và Internet quốc tế, MyTV năm 2024.

- Quyết định số 825/QĐ-VNPT-CN ngày 12/10/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thi công mạng truy nhập cáp quang.

- Quyết định 871/QĐ-VNPT-CN ngày 31/10/2023 của Tập đoàn VNPT về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đấu nối cáp quang vỏ kim loại.

- Quyết định số 777/QĐ-VNPT-CN ngày 06/11/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành tài liệu hướng dẫn đo kiểm mạng truy nhập cáp quang.

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026 hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026 hoangnp.gli.new

- Quyết định số 44/QĐ-VNPT-CN ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành tài liệu hướng dẫn giám sát thi công và nghiệm thu công trình mạng truy nhập cáp quang FTTx-PON.

- Quyết định số 31/QĐ-VNPT-CN ngày 22/4/2024 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn khảo sát và thiết kế mạng truy nhập cáp quang FTTx-PON

- Quyết định số 751/QĐ-VNPT-CN ngày 29/8/2024 về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật đối với măng sông cáp quang.

- Văn bản số 820/VNPT-CN ngày 23/01/2025 của Tập đoàn về Chuẩn hoá, cập nhật dữ liệu mạng ngoại vi trên hệ thống OneBSS/Cabman.

Và các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.

8. Địa điểm xây dựng: tại các khu vực thuộc Trung tâm Viễn thông: Pleiku, Chư Păh, Mang Yang, An Khê, Đức Cơ, Chư Sê và AyunPa.

9. Tổng mức đầu tư sau thuế: **12.153.622.275** đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi hai ngàn, hai trăm bảy lăm đồng.).

Trong đó:

9.1 Tổng mức đầu tư trước thuế : 11.253.353.958 đồng

- Chi phí xây dựng : 4.387.153.587 đồng
- Chi phí cáp quang và phụ kiện : 5.378.056.750 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 986.376.222 đồng.
- Chi phí khác : 69.362.282 đồng
- Chi phí dự phòng : 432.405.117 đồng

9.2 Thuế VAT : 900.268.317 đồng

10. Nguồn vốn: Khấu hao Tài sản cố định năm 2026

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

12. Hình thức tổ chức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (*phụ lục đính kèm)*

Điều 3. Phòng Kỹ thuật Đầu tư triển khai thực hiện gói thầu: Xây lắp; Phòng Kế toán Kế hoạch thực hiện gói thầu: Kiểm toán.

Điều 4. Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư, Kế toán Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng và các Giám đốc Trung tâm Viễn thông: An Khê, AyunPa, Chư Sê, MangYang, Đức Cơ, Chư

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026

Pảh và Pleiku chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- A.Việt PGĐ VTT(để biết);
- A Trung PGĐ VTT(để biết);
- Lưu:VTT, P.KTĐT, hoangnp.gli

eOffice: 816375 -VBKS

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Việt

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026
hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026
hoangnp.gli.new

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: *Mở rộng mạng cáp quang GPON Tây Gia Lai Đợt 2 Năm 2026*

TT	*Tên chủ đầu tư*	*Tóm tắt công việc chính gói thầu*	*Tên gói thầu*	*Giá gói thầu sau thuế (VNĐ)*	*Nguồn vốn*	*Hình thức lựa chọn nhà thầu*	*Phương thức đấu thầu*	*Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu*	*Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu*	*Loại hợp đồng*	*Thời gian thực hiện gói thầu*	*Tùy chọn mua thêm*
1	Viễn thông Gia Lai	Xây dựng tuyến cáp quang FTTx (Trang bị mới 1.243 splitter các loại, thi công mới 299,225 km, Cột bê tông ly tâm 7,5m: 92 cột; Cột bê tông ly tâm 8,5m: 25 cột)	Xây lắp	4.738.125.874	Khấu hao tài sản cố định	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	
2	Viễn thông Gia Lai	Kiểm toán công trình	Kiểm toán	74.911.265	Khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu rút gọn		15 Ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không có
Tổng cộng giá gói thầu: 4.813.037.139 VNĐ												

hoangnp.gli.new_NguyenPhiHoang_14:48 02/11/2026