UBND XÃ AN HỮU **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 185/QĐ-PKT	*An Hữu, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường rạch Bà Bộ

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ AN HỮU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã An Hữu về việc phê duyệt dự án Đường rạch Bà Bộ;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vạn Thịnh Phát (QLDA) tại Tờ trình số 115/TTr-VTP ngày 09/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường rạch Bà Bộ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ Quản lý Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu cho Phòng Kinh tế tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Kinh tế xã, Tổ Quản lý xây dựng, Tư vấn Quản lý dự án, Kho bạc nhà nước khu vực XVIII - Phòng Giao dịch số 12 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. AN HỮU - T. ĐỒNG THÁP

Lê Hoàng Nam

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. AN HỮU - T. ĐỒNG THÁP

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường rạch Bà Bộ

(Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-PKT ngày 13/11/2026 của Phòng Kinh tế xã An Hữu)

STT (1)	Tên chủ đầu tư(2)	Tên gói thầu(3)		Giá gói thầu (4)	Nguồn vốn(5)	Hình thức lựa chọn nhà thầu(6)	Phương thức lựa chọn nhà thầu(7)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (8)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu(9)	Loại hợp đồng (10)	Thời gian thực hiện gói thầu(11)	Tùy chọn mua thêm (12)
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Phòng Kinh tế xã An Hữu	Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng	1.209.857.651	Vốn bổ sung mục tiêu Chương trình MTQG NTM và GNBV (NSTW và XSKT)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV /2026	Trọn gói	90 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công	Giám sát kỹ thuật thi công	37.917.555		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV /2026	Trọn gói	90 ngày	Không
Tổng giá gói thầu:				**1.247.775.206 đồng**								