UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201/QĐ- BQLDA

Xuân Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG XUÂN HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND phường Xuân Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (bước lập báo cáo KTKT) dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu chuẩn bị đầu tư (bước lập báo cáo KTKT) dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2026 về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ, dự toán, phương án kỹ thuật khảo sát và thẩm tra Báo cáo KTKT dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BQLDA ngày 27/8/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-BQLDA ngày 27/8/2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán, phương án kỹ thuật khảo sát dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND phường Xuân Hoà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường (b/c) ;
- GĐ, PGĐ;
- Phòng KT,HT&ĐT; KBNN(p/h);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÒA TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cao Đức Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cứng hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ;

(Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án phường Xuân Hòa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA phường Xuân Hòa	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	14.673.365.063	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	300 ngày	Không
2		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	365.100.007		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	300 ngày (theo thời gian thi công)	Không
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	49.865.964		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
4		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu Xây lắp	37.072.232		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán sau khi hoàn thành công trình	109.217.933		Chỉ định thầu trong nước (Rút gọn)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**15.234.621.199**								