UBND TỈNH KHÁNH HÒA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** **PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 138 /QĐ-BQL	*Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(giai đoạn thực hiện đầu tư)
Dự án: Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang
Địa điểm: Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 31/10/2024 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư công trình Cầu Phú Kiểng, xã Vĩnh Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu Phú Kiểng, xã Vĩnh Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 24/4/2026 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang ngày 28/4/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 28/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu *(giai đoạn thực hiện đầu tư)* dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định (Phòng Quản lý dự án 2) thuộc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu *(giai đoạn thực hiện đầu tư)* dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng QLDA: 1,2,3; Khu vực Nha Trang; Khu vực Ninh Hoà; Khu vực Vạn Ninh; Tài chính Kế toán; Hành chính tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 3;
- Lưu VT, PQLDA2.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hiến

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ)

DỰ ÁN: CẦU PHÚ KIỂNG, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG

(Kèm theo Quyết định số 138... /QĐ-BQL ngày 28 /4/2026 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn lập E-HSMT, HSYC và đánh giá E-HSDT, HSĐX các gói thầu	Lập E-HSMT, HSYC và đánh giá E-HSDT, HSĐX các gói thầu: (i) Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công; (ii) Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công; (iii) Thi công xây dựng và thiết bị; (iv) Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị; (v) Bảo hiểm công trình; (vi) Thí nghiệm chuyên ngành; (vii) Kiểm toán độc lập…	317.585.373	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn thẩm định E-HSMT, HSYC và Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	Thẩm định E-HSMT, HSYC và Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (i) Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công; (ii) Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công; (iii) Thi công xây dựng và thiết bị; (iv) Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị; (v) Thí nghiệm chuyên ngành; (vi) Kiểm toán	166.234.402	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
3	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát công trình phục vụ lập TKBVTC, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thí nghiệm hầm gió	12.999.256.169	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường		20 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
4	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra chuyên ngành	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, mô hình công trình BIM và thẩm tra an toàn giao thông	708.132.413	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn mô hình công trình (BIM) bước lập TKBVTC	Lập mô hình thông tin công trình (BIM)	2.199.851.234	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	35 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
6	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập TKBVTC	Giám sát công việc khảo sát	79.178.334	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
7	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn thẩm định giá	Thẩm định giá thiết bị	100.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
8	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khi thi công	423.259.831.507	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	14 tháng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	Giám sát thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khi thi công	5.010.374.941	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	35 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	14 tháng	Không áp dụng
10	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Rà phá bom mìn	Ra phá bom mìn chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công	300.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
11	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Thí nghiệm chuyên ngành	Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp Osterberg	3.556.946.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	35 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	8 tháng	Không áp dụng
12	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thi công	2.525.696.062	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	25 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	14 tháng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
13	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Kiểm định xây dựng, thử tải cầu	Kiểm định, thử tải cầu sau khi thi công hoàn thành	751.556.241	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
14	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình	229.018.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	14 tháng	Không áp dụng
15	Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán	960.458.848	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	35 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị thực hiện:				**453.164.119.524**								