UBND XÃ VÕ NHAI **TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 265/QĐ-TTDVTH	*Võ Nhai, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sữa chữa khu ký túc xá A và ký túc xá B Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÕ NHAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã Võ Nhai về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06/11/2026 của UBND xã Võ Nhai về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sữa chữa khu ký túc xá A và ký túc xá B Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm;

Theo đề nghị của tổ Quản lý dự án, đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sữa chữa khu ký túc xá A và ký túc xá B Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao tổ Quản lý dự án, đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Võ Nhai căn cứ các quy định pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán, tổ Quản lý dự án, đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Võ Nhai và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (BC);
- Phòng XD,NN&MT xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- KBNN Khu vực VII - PGD số 2;
- Lưu: VT, HS.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ VÕ NHAI T. THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Đỗ Mười

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, sữa chữa khu ký túc xá A và ký túc xá B Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Kèm theo Quyết định số 265/QĐ-TTDVTH ngày 13/11/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Võ Nhai)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Võ Nhai	Thi công xây dựng	Thi công các hạng mục của dự án	Chi phí xây dựng: 6.076.085.008 Thuế phí môi trường: 751.636 **Tổng: 6.076.836.644**	Vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Võ Nhai.	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
2		Giám sát thi công	Giám sát quá trình thực hiện của nhà thầu thi công	197.427.688		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
3		Quản lý dự án	Quản lý dự án	207.103.748				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủ ro, sự cố sảy ra trên công trường	4.950.885				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
5		Lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	25.963.093				5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không

6		Thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT	Thẩm định HSMT, kết quả đấu thầu của nhà thầu	12.019.950				5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
7		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán, kiểm soát hồ sơ trước khi quyết toán dự án	57.692.886				05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không