UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG

Số: 1291 /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 27/5/2026 của Sở Xây dựng ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và dự toán nhiệm vụ đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Sở Xây dựng quản lý;

Căn cứ Công văn số 7948/UBND-SXD ngày 11/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung cho mục tiêu thực hiện nhiêm vụ đảm bảo trật tự ATGT;

Theo Công văn số 14917/SXD-KHTC ngày 12/8/2026 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các dự án/ nhiệm vụ từ nguồn kinh phí Trung ương bổ

sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-SXD ngày 10/9/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-SXD ngày 18/9/2026 của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-SXD ngày 26/10/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị.

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1134/TTr-TTQLHT ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định và nội dung đã được Sở Xây dựng ủy quyền, giao nhiệm vụ tại Quyết định số 545/QĐ-SXD ngày 27/5/2026.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PGĐ Sở Lê Quang Hiếu;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Thành Hưng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sơn lại một số vạch sơn bị mờ để đảm bảo ATGT trên một số tuyến đường nội thị

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày / /2026 của Sở Xây dựng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng	Xây lắp công trình	*Sơn lại vạch sơn bị mờ các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn thành phố*	2.046.104.000 (đã bao gồm chi phí: nhà tạm để ở và điều hành thi công; đảm bảo giao thông; thuế VAT)	Vốn sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	25 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**2.046.104.000**								

SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG