ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /QĐ-QLDA

Long Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn năm 2026-2030 trên địa bàn phường Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về điều chỉnh phân bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp – Quản lý công trình xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-QLDA-08 ngày 08 tháng 10 năm 2026 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCTH-QLCTXD (Th).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG LONG BÌNH T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

Nguyễn Ngọc Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN GIA CỐ CHỐNG SẠT LỞ CÁC ĐOẠN BỜ BAO RẠCH CÂY QUÝ, PHƯỜNG LONG BÌNH

(Đính kèm Quyết định số 30 /QĐ-QLDA ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	Thực hiện công tác lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	40.970.780	Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp	Thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp	22.927.129		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	
3		Xây lắp	Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình	11.715.763.019		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	
4		Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác Giám sát thi công xây dựng	295.668.258		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	
5		Tư vấn kiểm toán	Thực hiện công tác kiểm toán công trình	93.053.021		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	30 ngày	
TỔNG CỘNG				**12.168.382.207**								