BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CỤC II

Số: 507/QĐ-TCII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

ĐẾN Số: 6281-T
Ngày: 05/4/2023
Chuyển:

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 thuộc Dự án HV4

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC II

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Quốc phòng: Số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021 về việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trong Bộ Quốc phòng; số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Hướng dẫn số 2610/HD-BVAN ngày 03/6/2022 của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội/TCCT về việc xác định độ mật của dự án, gói thầu và mã hóa thông tin bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước khi đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-BQP ngày 22/9/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hậu cần tại Báo cáo số 669/BC-HC ngày 30/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 gồm 09 gói thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ phí tư vấn với những nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án; đã bao gồm các phí, lệ phí và thuế, không bao gồm chi phí dự phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Chủ đầu tư căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 và Báo cáo thẩm định của Cục Hậu cần, tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc KHLCNT đợt 3; đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; sao gửi các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đến Cục Hậu cần để theo dõi, giám sát.

- Giao Cục Hậu cần chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chủ đầu tư và Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KH&ĐT/BQP;
- Phòng Tài chính/TCII;
- Chủ đầu tư/TCII (theo Báo cáo của CHC);
- Lưu: VT, CHC. ĐHa05.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Tân Tiến

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 THUỘC DỰ ÁN HV4

(Kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TCII ngày 03/4/2023 của Tổng cục II/Bộ Quốc phòng)

Stt	Tên, ký hiệu, nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	TỔNG CỘNG	13.889.040.569					
I	DỊCH VỤ TƯ VẤN						
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án	92.025.616	NSNN	Chỉ định thầu trong nước; Quy trình rút	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	859.235.890	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKBVTC-DT	110.543.804	NSNN	Chỉ định thầu trong nước; Quy trình rút	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	728.839.396	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	360 ngày
II	XÂY LẮP, MUA SẮM HÀNG HÓA						
1	Gói thầu số 08: Cải tạo, sửa chữa Nhà S2, S6, S7, S8, S9, S10, S14, S15, S22, S25, P1 và hạ tầng kỹ thuật	9.497.120.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 09: Cung cấp, lắp đặt thang máy Nhà S1	800.000.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước; Quy trình rút	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày

Stt	Tên, ký hiệu, nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu số 10: Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống PCCC	1.490.476.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt điều hòa Nhà S1	300.000.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước; Quy trình rút	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
III	**DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**						
1	Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công (Nhà S1)	10.799.862	NSNN	Chỉ định thầu trong nước; Quy trình rút	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công