UBND XÃ LẬP THẠCH **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 507 /QĐ-QLDA	*Lập Thạch, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn xã Lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-CTUBND ngày 20/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Lập Thạch về việc phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4);

Xét đề nghị của Tổ Kế hoạch- Tổng hợp tại tờ trình số 466/TTr-KHTH ngày ..11../11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về sự phù hợp, tính đúng đắn, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ trình duyệt và trình tự, thủ tục triển khai thực hiện.

- Chuẩn xác lại giá các gói thầu (nếu có thay đổi về định mức, đơn giá...) trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo về công tác đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó giám đốc Ban quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, Tổ Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA - GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 - KBNN KV VIII, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ngô Tuấn Hạnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số 507 /QĐ-QLDA ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Lập Thạch)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4]	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng [10]	Thời gian thực hiện gói thầu [11]	Tùy chọn mua thêm [12]
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban QLDA xã Lập Thạch	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	7.124.895.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	181.120.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày	Không
3		Tư vấn thẩm tra dự toán gói thầu	Thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng	12.801.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không

4		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT	lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT	25.253.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
5		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	thẩm định HSMT, kết quả LCNT	14.962.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
6		Tư vấn Kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	70.133.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**7.429.164.000**								

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN