UBND XÃ QUẢNG TÂN
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 467 /QĐ-TTCƯDV

Quảng Tân, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn An Sơn đi Khu dân cư thôn Nà Thổng, xã Quảng Tân

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH30 ngày 23/6/2023. Luật số 57/2024/QH30 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật đầu tư công số 58/2024/QH30 ngày 29/11/2024. Luật số 90/2025/QH30 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Quảng Tân: số 966/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 về việc phê duyệt dự án; số 2143/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt Điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn An Sơn đi Khu dân cư thôn Nà Thổng, xã Quảng Tân;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Quảng Tân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn xây dựng ngày 05/11/2026 về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn An Sơn đi Khu dân cư thôn Nà Thổng, xã Quảng Tân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn An Sơn đi Khu dân cư thôn Nà Thổng, xã Quảng Tân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Tổ chức thực hiện:

Giao Bộ phận chuyên môn xây dựng triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn hiện hành, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận chuyên môn xây dựng; Bộ phận Kế toán và các bộ phận khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 1,2 (t/hiện);
- UBND xã (b/cáo);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ QUẢNG TÂN TỈNH NINH BÌNH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Phạm Văn Nam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn An Sơn đi Khu dân cư thôn Nà Thổng, xã Quảng Tân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTCUDV ngày / /2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Khảo sát địa hình,lập TKBVTC	Khảo sát địa hình,lập TKBVTC	469.292.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
2	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Khảo sát địa chất bước lập TKBVTC	Khảo sát địa chất bước bản vẽ thi công	412.398.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
3	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Thẩm tra dự toán – thiết kế bước TKBVTC	Thẩm tra dự toán – thiết kế bước TKBVTC	88.151.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không đề xuất
4	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	811.316.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày (theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp)	Không đề xuất

5	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Kiểm định cầu	Kiểm định cầu	127.902.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày (theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp)	Không đề xuất
6	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT	Lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án	69.579.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	65 ngày	Không đề xuất
7	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Thẩm định E.HSMT, thẩm định KQLCNT	Thẩm định E.HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án	67.552.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	65 ngày	Không đề xuất
8	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Tư vấn Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	30.000.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày (theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp)	Không đề xuất
9	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Bảo hiểm công trình cầu	Bảo hiểm công trình cầu	88.329.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày (theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp)	Không đề xuất
10	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	211.594.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày (theo tiến độ gói thầu thi công xây lắp)	Không đề xuất

11	Trung tâm cung ứng dịch vụ	Thi công xây lắp	Thực hiện thi công gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt	35.551.095.000 Trong đó: - chi phí xây lắp 33.770.955.000 - Chi phí đảm bảo ATGT 82.476.000 - Phí BVMT, phí cấp quyền khai thác khoáng sản & Thuế TN 4.755.000 - Chi phí dự phòng 1.692.909.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	65 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	240 ngày	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				**37.927.208.000**	***Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu hai trăm linh tám nghìn đồng chẵn./.***							