UBND XÃ TÂN TẬP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 800/QĐ-BQLDA	*Tân Tập, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường GTNT ấp Tân Quang 2

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TÂN TẬP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6294/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Tân Tập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường GTNT ấp Tân Quang 2;

Căn cứ Quyết định số 6861/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của UBND xã Tân Tập về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT ấp Tân Quang 2;

Căn cứ Quyết định số 6977/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Tân Tập về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Xét Tờ trình số 794/TTr-TKT ngày 26/10/2026 của Tổ kỹ thuật về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường GTNT ấp Tân Quang 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường GTNT ấp Tân Quang 2, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ kỹ thuật, bộ phận hành chính – tổng hợp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND xã;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TÂN TẬP T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đỗ Văn Núi

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường GTNT ấp Tân Quang 2
(Đính kèm Quyết định số 800/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Tân Tập)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
HẠNG MỤC: PHẦN ĐƯỜNG												
THI CÔNG XÂY DỰNG												
1	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Xây lắp	Thi công xây dựng mặt đường BTXM, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.	7.647.292.389 đồng *(Trong đó: - Phần đường: 6.087.966.274 đồng. - Phần Hệ thống chiếu sáng: 707.548.421 đồng. - Phần cây xanh: 351.844.401 đồng. - Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công hạng mục xây dựng: 135.776.513 đồng chi phí dự phòng là: 364.156.780 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng

DỊCH VỤ TƯ VẤN												
2	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	25.199.649 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng mặt đường BTXM, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.	222.181.580 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	71.843.344 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
5	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	19.297.870 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng

HẠNG MỤC: CẤP NƯỚC												
THI CÔNG XÂY DỰNG												
6	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Xây lắp	Hạng mục: thi công xây dựng cấp nước	367.531.373 đồng *(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 350.029.879 đồng. chi phí dự phòng là: 17.501.494 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
7	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng cấp nước	8.981.767 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu (làm tròn) :							**8.362.328.000 đồng**					