UBND XÃ THÀNH CÔNG
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**

Số: 551/QĐ-QLDA

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thành Công, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ THÀNH CÔNG

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP;*

*Căn cứ Nghị định số số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thành Công về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 182/NQ-HĐND ngày 22/10/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thành Công về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Thành Công;*

*Căn cứ Quyết định số: 1775/QĐ-UBND ngày 05/11/2026 của UBND xã Thành Công về việc phê duyệt dự án: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II;*

Xét đề nghị của Bộ phận quản lý dự án đầu tư về việc trình Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Bộ phận quản lý dự án đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận quản lý dự án đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND xã;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D XÃ THÀNH CÔNG T. THÁI NGUYÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ THÀNH CÔNG

**Nguyễn Đức Hùng**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Xây dựng nhà 3 tầng các phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Thành Công II**

*(Kèm theo Quyết định số: 551/QĐ-QLDA ngày 09/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Thành Công)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án xã Thành Công | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng | 26.615.508 | Ngân sách xã Thành Công | Chỉ định thầu, Rút gọn | | 10 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT | Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng | 12.321.994 | | Chỉ định thầu, Rút gọn | | 10 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |
| 3 | | Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm công trình, thiết bị công trình | 6.218.976 | | Chỉ định thầu, Rút gọn | | 10 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |
| 4 | | Tư vấn giám sát | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình + Lắp đặt thiết bị | 210.586.579 | | Chỉ định thầu, Rút gọn | | 10 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |
| 5 | | Thi công xây dựng | Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị công trình | 7.197.888.204 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng cộng giá trị các gói thầu:** | | | | | **7.453.631.261** | | **đồng** | | | | | |